

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Проектного комитета**  
**Находкинского городского округа**

29 марта 2024 года

14:00 ч.

Председатель – заместитель главы администрации Находкинского городского округа Л.А. Якименко

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).

---

**1. О результатах мониторинга выполненных работ, объектов реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов по итогам выездов за период с 28.02.2024 года по 29.03.2024 года.**

---

1.1 Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства Журавлевой А.А. о планах работы института общественных наблюдателей Находкинского городского округа в 2024 году и результатах мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей с 28.02.2024 г. по 29.03.2024 г. на объекты: строительство физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), реконструкция трибун стадиона «Водник», капитальный ремонт библиотек № 4, 15 (Приложение № 2).

1.2 Утвердить перечень объектов мониторинга общественными наблюдателями Находкинского городского округа на 2024 год (Приложение № 3).

1.3 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа организовать работу в части техники безопасности нахождения общественных наблюдателей на объектах мониторинга с обязательным прохождением инструктажа по технике безопасности, в соответствии со сроками и требованиями нормативно правовой базы.

1.4 Начальнику департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации (Ко В.Т.) разместить на официальном сайте и социальных сетях Находкинского городского округа публикацию о цели, полномочиях, обязанностях и ответственности института общественных наблюдателей, **в срок до 10.04.2024 года.**

1.5 Главному специалисту департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства - муниципальному куратору общественных наблюдателей

Находкинского городского округа (Журавлева А.А.) и координатору общественных наблюдателей Находкинского городского округа (Белобородова Ю.В.) ознакомить общественных наблюдателей Находкинского городского округа с регламентом работы института общественных наблюдателей Приморского в срок до **30.04.2024** года.

1.6 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Бондаренко А.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 21.03.2024 г. на объекте реконструкция трибун стадиона «Водник». При осмотре объекта выявлено следующие: центральный сектор трибун, не входящий в проект реконструкции, после произведенного демонтажа подлежит капитальному ремонту.

1.7 МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) предоставить информацию заместителю главы администрации Находкинского городского округа Якименко Л.А. о планируемых мероприятиях и источниках финансирования по реконструкции центрального сектора трибун стадиона «Водник» в срок до **15.04.2024** года.

---

## **2. О заключении контрактов по объектам и мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и планов развития центров экономического роста, инициативного бюджетирования и программы благоустройства сельских территорий на 2024 год.**

---

2.1 Принять к сведению информацию о заключении контрактов по объектам и мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и планов развития центров экономического роста директора МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа Лёлина И.В.; директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» Марченко Е.А.; и.о. начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма Аникину Н.А.; заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Соловей Е.А.; заместителя директора МКУ «ЦБМУК» Находкинского городского округа Бурлакову О.Н., заместителя директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства» Свириденко Н.В.; ведущего специалиста производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управления городским хозяйством» Вострых Т.Г.; начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Сазонтову И.П.; начальника отдела по обеспечению деятельности

администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации Устинову О.В.

2.2 Директору МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа (Лёлин И.В) обеспечить проведение закупочной процедуры по объекту капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ СОШ № 11 **в срок до 10.04.2024 года.**

2.3 И.о начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма (Аникина Н.А.) обеспечить подачу заявки на предоставление субсидии бюджета муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях Приморского края для реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха «Рица», «Коровий», «Читувай», «1 этап о. Золотари» **в срок до 12.04.2024 года.**

2.4 Начальнику отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации (Устинова О.В.):

- согласовывать с заявителем изменения проекта инициативного бюджетирования на стадии подготовки проектно-сметной документации;
- осуществлять отбор проектов с приглашением специалистов отраслевых функциональных (территориальных) органов администрации Находкинского городского округа.

---

### **3. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов, инициативного бюджетирования «Твой проект» и программы благоустройства сельских территорий на 25 марта 2024 года.**

---

3.1 Принять к сведению информацию и.о начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Мягих Е.С. по исполнению бюджета по состоянию на 25.03.2024 года (Приложение № 4).

3.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового плана.

#### 4. О реализации муниципальных программ Находкинского городского округа, подготовке отчетности и размещении на сайте Находкинского городского округа.

4.1 Принять к сведению информацию начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» Зубковой Т.Н. о реализации муниципальных программ Находкинского городского округа, подготовке отчетности и размещении на сайте Находкинского городского округа.

4.2 Отраслевым функциональным (территориальным) органам администрации Находкинского городского округа:

- своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с решением Думы Находкинского городского округа о бюджете, **срок исполнения не позднее 3-х месяцев со дня вступления в силу;**

- своевременно размещать в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст программы в актуальной редакции, **срок исполнения в течении 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы;**

- своевременно регистрировать муниципальные программы в государственной автоматизированной системе «Управление», **срок исполнения в течении 10 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения изменений;**

- предоставлять отчет о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и инвестиций Находкинского городского округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год **в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.**

Нарушение порядка предоставления сведений, несвоевременное или неполное предоставление этих сведений, либо предоставление недостоверных сведения влечет персональную ответственность.

Председатель – заместитель главы администрации Находкинского городского округа



Л.А. Якименко

Секретарь



А.А. Журавлева

## СПИСОК

### участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

29.03.2024

14:00

1. **ЯКИМЕНКО**  
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
2. **АНИКИНА**  
Наталья Александровна - исполняющий обязанности начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации НГО;
3. **БУРЛАКОВА**  
Ольга Николаевна - заместитель директора МКУ «ЦБМУК» Находкинского городского округа;
4. **ВОЛКОВА**  
Ирина Викторовна - главный специалист 1 разряда управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа;
5. **ВОСТРЫХ**  
Татьяна Геннадьевна - ведущий специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управления городским хозяйством»;
6. **ГАЗИЗОВА**  
Оксана Николаевна - начальник планово-экономического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управления городским хозяйством»;
7. **ГУЛЯЕВ**  
Анатолий Анатольевич - начальник управления МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа»;
8. **ЗУБКОВА**  
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
9. **КУЛЬПИН**  
Сергей Александрович - заместитель директора по вопросам архитектуры и градостроительства МКУ «Находка ДАГиЗ»;
10. **ЛЁЛИН**  
Игорь Валерьевич - директор МКУ "Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений" Находкинского городского округа;
11. **МАРЧЕНКО**  
Екатерина Александровна - директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;

12. **МЯГКИХ**  
**Елена Сергеевна** - исполняющий обязанности начальник финансового управления администрации Находкинского городского округа;
13. **ПЕТРОШЕНКО**  
**Кристина Алексеевна** - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
14. **САЗОНТОВА**  
**Ирина Петровна** - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
15. **СЕРГЕЕВА**  
**Татьяна Михайловна** - начальник управления информатизации администрации Находкинского городского округа;
16. **СОЛОВЕЙ**  
**Елена Аркадьевна** - заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
17. **СВИРИДЕНКО**  
**Наталья Викторовна** - заместитель директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства»;
18. **ФАЙН**  
**Татьяна Юрьевна** - заместитель начальника управления внешних коммуникаций - начальник отдела по связям с общественностью администрации Находкинского городского округа;
19. **УСТИНОВА**  
**Ольга Валентиновна** - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;
20. **ЖУРАВЛЕВА**  
**Альбина Андреевна** - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;
21. **БЕЛОБОРОДОВА**  
**Юлия Валентиновна** - общественный наблюдатель;
22. **БОНДАРЕНКО**  
**Александр Валериевич** - общественный наблюдатель;
23. **КАРАПЕТАН**  
**Карен Камоевич** - общественный наблюдатель;
24. **РАКАУСКАС**  
**Максим Ромуальдасович** - общественный наблюдатель;



ВЭБ  
РФ




ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА



Образовательные партнеры





Общественные наблюдатели  
в 2024 примут участие в  
мониторинге

**67**  
объектов

реализуемых на территории  
Находкинского городского округа





# Перечень объектов мониторинга в 2024 году реализуемых на территории Находкинского городского округа



- Капитальный ремонт 11-ти школ и благоустройство спортивных площадок
- Капитальный ремонт 12-ти детских садов
- Капитальный ремонт 4-х учреждений культуры
- Капитальный ремонт МАУ СШ «Приморец»
- Реконструкция трибун стадион "Водник"
- Строительство ФОК
- Благоустройство 4-х мест массового отдыха
- Комплексное благоустройство 2-х общественных территорий
- Благоустройство 19-ти дворовых территорий
- Благоустройство 4-х объектов по Инициативному бюджетированию «Твой проект»
- Благоустройство 5-х объектов по Инициативному бюджетированию «Молодежный бюджет»
- Благоустройство 1-го объекта по программе комплексного развития сельских территорий
- Краевые объекты (Строительство поликлиники и благоустройство прилегающей территории в районе родильного дома г. Находка)



**РЕЗУЛЬТАТЫ  
мониторинга объектов  
по итогам выездов  
с 28.02.2024 года  
по 28.03.2024 года**



## План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32  
Дата выезда **28.02.2024 г.**

*Леонова Юлия Викторовна  
Карапетян Карен Камоевич  
Тен Маргарита Константиновна  
Чигринская Наталья Викторовна*

### Комментарии по объекту:

- Выполнен монтаж металлоконструкции на 90%.
- Покрыты огнеупорной краской балки внутренних перекрытий.
- Завезены сэндвич панели.
- Производится подготовка к заливке бетоном перекрытий и монтажу сэндвич панелей.

На объекте в момент выезда находилось 23 рабочих и 3 единицы техники

Объем выполненных работ около 60%.

Замечаний нет.





## Реконструкция трибун стадиона «Водник»

### План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Владивостокская 56

Дата выезда 21.03.2024 г.

*Бондаренко Александр Валерьевич  
Леонова Юлия Викторовна  
Чигринская Наталья Викторовна*

### Комментарии по объекту:

- Ведутся работы по реконструкции трибун.
- Залита трибуна тип 1. Ведутся работы по монтажу металлоконструкции типа 2.
- Возводятся подпорные стены.

На объекте в момент выезда находилось 16 рабочих, 2 единицы техники, работы идут в соответствии с графиком.

Объем выполненных работ около 35%

Замечаний нет.





## Реконструкция трибун стадиона «Водник»

### Вопросы:

Какие мероприятия планируется по приведению в соответствие части трибун, находящихся в аварийном состоянии?





## Капитальный ремонт Библиотека № 4

### План социального развития центров экономического роста

г. Находка ул. Горького, 14а

Дата выезда 21.03.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Васильева Глория Васильевна*

#### Комментарии по объекту:

- Проведены системы:
  - электроснабжения,
  - Водоснабжения и водоотведения,
  - отопления,
  - вентиляции и кондиционирования,
- выполнены работы по стяжке пола.

На объекте в момент выезда находилось 4 рабочих.

Объем выполненных работ около 40 %.

Замечаний нет.





## Капитальный ремонт Библиотека № 4


### План социального развития центров экономического роста

г. Находка ул. Горького, 14а

Дата выезда 21.03.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Васильева Глория Васильевна*





## Капитальный ремонт Библиотека № 15

### План социального развития центров экономического роста

г. Находка ул. Нахимовская д. 31

Дата выезда 21.03.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Васильева Глория Васильевна*

### Комментарии по объекту:

- Проведена замена систем:
  - электроснабжения,
  - водоснабжения и водоотведения,
  - отопления,
  - вентиляции и кондиционирования.
- Ведется работы по стяжке пола.

На объекте в момент выезда находилось 4 рабочих.

Объем выполненных работ около 30 %.

Замечаний нет.





**УТВЕРЖДЕН**Протоколом № 3 заседания Проектного комитета  
Находкинского городского округа от 29.03.2024г.**Перечень объектов мониторинга общественными наблюдателями  
Находкинского городского округа на 2024 год.**

	Объект	Адрес	Виды работ	Проект/программа	Дата начала работ	Дата завершения работ
<b>Капитальный ремонт школ (спортивные площадки и благоустройство)</b>						
1	МАОУ СОШ № 4	г. Находка, Переулоч Школьный, 1	<b>Благоустройство территории</b>	Развитие образования ПК	25.05.2024	24.06.2024
			Кап.ремонт сетей электрооборудования и электроснабжения		01.04.2024	05.05.2024
2	МАОУ СОШ № 5	г. Находка Малиновского, 25	Капитальный ремонт <b>спортивных площадок</b>	Развитие образования ПК	01.05.2024	29.07.2024
			Капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения		01.07.2024	29.08.2024
3	МАОУ СОШ 7 Эдельвейс	г. Находка ул. Кирова, 13	Капитальный ремонт спортивного зала, коридора 2 этажа и кабинета для дополнительного образования	Развитие образования ПК	01.05.2024	28.08.2024
4	МАОУ СОШ № 8	г. Находка ул. Садовая, 1	Капитальный ремонт наружной сети канализации (сэпстик)	Развитие образования ПК	025.05.24	07.08.2024
			Капитальный ремонт ливневой канализации и водоотведение			
5	МБОУ СОШ № 10	г. Находка, ул. Владивостокская, 22 в	Капитальный ремонт <b>подпорной стенки и наружной лестницы на территории</b>	Развитие образования ПК	01.05.2024	30.08.2024
6	МАОУ СОШ № 11	г.Находка, ул. Арсеньева 14 а	Капитальный ремонт <b>спортивной площадки</b>	Развитие образования ПК	01.05.2024	02.09.2024
7	МАОУ СОШ № 14	г. Находка Проспект Мира, 24 б	Капитальный ремонт <b>спортивной площадки</b>	Развитие образования ПК	01.04.2024	03.08.2024
8	МАОУ Гимназия № 1	г. Находка ул. Верхне-Морская, 96	Капитальный ремонт ливневой канализации и покрытий на территории	Развитие образования ПК	01.05.2024	29.06.2024
			Капитальный ремонт лингафонного кабинета		15.06.2024	14.07.2024

9	МАОУ СОШ № 22	г. Находка ул. Юбилейная, 12	Капитальный ремонт. Благоустройство территории. <b>Спортивная площадка</b>	Развитие образования ПК	01.04.2024	09.07.2024
			Капитальный ремонт крыльца с подъемником		24.05.2024	03.07.2024
10	МАОУ СОШ № 23	г. Находка ул. Мичурина, 12 а	Капитальный ремонт пищеблока в здании (вентиляция)	Развитие образования ПК	25.05.2024	23.07.2024
			Капитальный ремонт пищеблока в здании (внутренняя отделка)			
11	МАОУ СОШ № 25 Гелиос	г. Находка ул. Бокситогорская, 20а	Капитальный ремонт пищеблока		25.05.2024	22.08.2024
12	МАОУ СОШ № 26	ул. Заречная, 17 в п. Ливадия, НГО	Капитальный ремонт внутренних сетей электрооборудования и электроосвещения в здании	Развитие образования ПК	20.06.2024	30.07.2024
13	МАОУ СОШ № 27	г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 2А	Капитальный ремонт фасада здания	Развитие образования ПК	01.05.2024	30.07.2024
<b>Капитальный ремонт детских садов</b>						
14	МБДОУ № 33	ул. Добролюбова, 7	Капитальный ремонт. Благоустройство территории	Развитие образования ПК	01.04.2024	29.06.2024
			Капитальный ремонт помещений санузлов здания		01.04.2024	30.05.2024
15	МБДОУ № 37	г. Находка ул. Ленинградская, 1а	Капитальный ремонт ливневой канализации и асфальто-бетонного покрытия (корректировка)	Развитие образования ПК	01.04.2024	30.05.2024
16	МБДОУ № 51	г. Находка Озерный бульвар, 8	Капитальный ремонт крылец, козырьков, устройство пандуса	Развитие образования ПК	01.04.2024	20.05.2024
			Капитальный ремонт. Благоустройство территории		01.04.2024	29.06.2024
			Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения		01.04.2024	20.05.2024
17	МБДОУ № 54	г. Находка, ул. Постышева, 37 Б	Капитальный ремонт. Благоустройство территории	Развитие образования ПК	15.05.2024	12.08.2024
			Капитальный ремонт переходов и входных групп здания МБДОУ «ЦРР-детский сад №54 «Мальш»		15.05.2024	03.07.2024

18	МБДОУ № 60	г. Находка ул. Кирова, 17	Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения №21-36	Развитие образования ПК	01.04.2024	30.05.2024
			Капитальный ремонт внутренних сетей электрооборудования и электроосвещения №21-37		01.04.2024	30.05.2024
19	МБДОУ № 65	п. Врангель ул. Невельского, 20	Капитальный ремонт ограждения территории	Развитие образования ПК	01.04.2024	30.04.2024
			Капитальный ремонт кабеля КЛЭП 0,4кв электроснабжение		01.04.2024	29.06.2024
			Капитальный ремонт внутренних сетей электрооборудования и электроосвещения			
20	МБДОУ "Дюймовочка"	п. Южно-Морской ул. Пограничная, 1	Капитальный ремонт электрооборудования	Развитие образования ПК	01.06.2024	30.07.2024
			Капитальный ремонт. Благоустройство территории		01.06.2024	29.08.2024
21	МБДОУ "Буратино"	ул. Луговая, 13, п. Ливадия	Капитальный ремонт пищеблока	Развитие образования ПК	01.05.2024	29.06.2024
			Капитальный ремонт фасада		01.05.2024	29.07.2024
			Капитальный ремонт системы отопления		01.05.2024	30.05.2024
<b>Физическая культура и спорт</b>						
22	Реконструкция стадион "Водник"	ул. Владивостокская, 45а	Реконструкция трибун	Развитие физической культуры и спорта ПК	01.04.2024	30.09.2024
23	ФОК	г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя, 30	Строительство	Развитие физической культуры и спорта ПК	01.04.2024	30.12.2024
24	МАУ СП «Приморец»	проспект Мира, 39	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции	Развитие физической культуры и спорта ПК	01.04.2024	30.11.2024
<b>Капитальный ремонт учреждений культуры</b>						
25	Библиотека № 15	г.Находка, ул. Нахимовская, 31	Капитальный ремонт	Развитие культуры в ПК	01.04.2024	01.09.2024
26	Библиотека № 4	г.Находка, ул. Горького, 14а	Капитальный ремонт	Развитие культуры в ПК	01.04.2024	01.09.2024
27	МАУК "Центр культуры"	г.Находка, ул. Ленинская, 22	Капитальный ремонт наружной лестницы (входная группа) здания	Развитие культуры в ПК	01.04.2024	31.08.2024
28	МА "Международный морской клуб"	г.Находка, ул. Ленинская, 22	Капитальный ремонт крыши здания	Развитие культуры в ПК	01.04.2024	31.08.2024
<b>Благоустройство мест массового отдыха</b>						

29	Благоустройство места массового отдыха «Коровий»		Благоустройство мест массового отдыха	Развитие туризма в ПК	01.05.2024	01.11.2024
30	Благоустройство места массового отдыха «Рица»		Благоустройство мест массового отдыха	Развитие туризма в ПК	01.05.2024	01.11.2024
31	Благоустройство места массового отдыха «Читувай»		Благоустройство мест массового отдыха	Развитие туризма в ПК	01.05.2024	01.11.2024
32	Благоустройство места массового отдыха побережья о. "Золотори" 1 этап		Благоустройство мест массового отдыха	Развитие туризма в ПК	01.06.2024	01.11.2024
<b>Комплексное благоустройство общественных территорий (скверы)</b>						
33	Видовая площадка № 3	(Приморский край, г. Находка, примерно в 470 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2)	Комплексное благоустройство общественных территорий (скверов)	Национальный проект Формирование современной городской среды	01.04.2024	30.08.2024
34	Сквер в районе МЦК 1 этап	(Приморский край, г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22)	Комплексное благоустройство общественных территорий (скверов)	Национальный проект Формирование современной городской среды	01.04.2024	30.08.2024
<b>Благоустройство дворовых территорий</b>						
35	Благоустройство дворовой территории	ул. Нахимовская, д. 8А	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
36	Благоустройство дворовой территории	ул. Малиновского, д.17	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
37	Благоустройство дворовой территории	ул. Арсеньева, д. 8	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
38	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Восточный проспект, 9	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
39	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Приморский проспект, 6	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
40	Благоустройство дворовой территории	проспект Мира, 18	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
41	Благоустройство дворовой территории	п. Ливадия, ул. Заречная, 3	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
42	Благоустройство дворовой территории	п. Ливадия, ул. Луговая, 26	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
43	Благоустройство дворовой территории	п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 5	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024

44	Благоустройство дворовой территории	ул. Мичурина, 18	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
45	Благоустройство дворовой территории	Находкинский проспект,30	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
46	Благоустройство дворовой территории	Находкинский проспект,80	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
47	Благоустройство дворовой территории	ул.Заводская,3	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
48	Благоустройство дворовой территории	ул.Пограничная,30	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
49	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Железнодорожная,2	Благоустройство	Формирование комфортной городской среды	01.04.2024	31.08.2024
50	Благоустройство дворовой территории	ул. Пограничная, д.24	Благоустройство	Дальневосточный двор	01.04.2024	31.08.2024
51	Благоустройство дворовой территории	проспект Мира, д. 30Б	Благоустройство	Дальневосточный двор	01.04.2024	31.08.2024
52	Благоустройство дворовой территории	ул. Рыбацкая, д. 8	Благоустройство	Дальневосточный двор	01.04.2024	31.08.2024
53	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Первостроителей, 1	Благоустройство	Дальневосточный двор	01.04.2024	31.08.2024
<b>Комплексное развитие сельских территорий</b>						
54	Установка спортивной-детской площадки в с. Анна	ориентир с.Анна, ул.Набережная	Установка спортивной-детской площадки	Комплексное развитие сельских территорий	01.05.2024	30.11.2024
<b>Инициативное бюджетирование "Твой проект"</b>						
55	Зал борьбы МАУ СОШ "Ливадия"	ул. 1-я Заводская, 2, мкр. п. Ливадия, г. Находка,	Ремонт и обустройство спортивных залов борьбы (зал самбо и зал дзюдо, общей площадью 140 кв.м.)	Инициативное бюджетирование "Твой проект" Спорт норма жизни	01.04.2024	30.11.2024
56	Благоустройство подпорной стены	ориентир: Приморский проспект, 4а, мкр. п. Врангель, г. Находка	Частичное восстановление подпорной стены; подготовка к покраске; затирка швов; художественная роспись стены; монтаж информационных табличек(о достопримечательностях) монтаж навесов и освещения, озеленение	Инициативное бюджетирование "Твой проект" "12 городов Приморья и их достопримечательности"	01.04.2024	30.11.2024
57	Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Верхне-Морская, дом 106	ул. Верхне-Морская, 106, г. Находка	Устройство железобетонных лотков; устройство железобетонного колодца.	Инициативное бюджетирование "Твой проект" "Благоустройство территорий"	01.04.2024	30.11.2024

58	Освещение и тротуар Спортивная, 16 Приморский б-р 5	ориентир: ул. Спортивная, 16, ул. Спортивная, 18, ул. Спортивная, 32, Приморский бульвар, 3, Приморский б-р, 5, г. Находка	Установка столбов освещения от дома по улице Спортивная 16 до Приморского б-ра 5; оборудование тротуар от дома по улице Спортивная 16 до дома по улице Спортивная 18	Инициативное бюджетирование "Твой проект" "Освещение и тротуар"	01.04.2024	30.11.2024
<b>Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"</b>						
59	Комфортная пришкольная среда	ул.Малиновского, 25 г.Находка	выравнивание площадки; укладка асфальта; разбивка клумб; высадка декоративных кустарников; установка вазонов с однолетними растениями; установка скамеек; установка стенов	Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"	01.04.2024	30.11.2024
60	Армейская полоса препятствий	ул. Заречная, 17, г. Находка, мкр. п. Ливадия, Приморский край	Обустройство армейской полосы препятствий	Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"	01.04.2024	30.11.2024
61	Школьный сад-парк	ул.Северная, 10, г. Находка	Расчистка и планировка территории; размещение прогулочных дорожек и мест отдыха на скамеечках; возможных участков катания на велосипедах летом, на санках или на лыжах зимой; подготовка земляных участков под посадку деревьев - фруктовых и декоративных кустарников; формирование цветочных клумб; закупка саженцев, семян- по примеру сада-парка высадка живой изгороди-кустарниками низкорослыми хвойными деревьями; разбивка клумб, высадка цветов, декоративных и ягодных кустарников, декоративных и фруктовых деревьев	Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"	01.04.2024	30.11.2024
62	Школьный плац	ул. Бокситогорская, 20, г. Находка	Выравнивание и асфальтирование площадки с нанесением разметки	Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"	01.04.2024	30.11.2024
63	Проект озеленения и цветочно-декоративного оформления школьной территории	ориентир: Восточный проспект, 7, мкр. п. Врангель, Приморский край	Озеленение и облагораживание склона; формирование эстетического вида и развитие культуры микрорайона, разработка ландшафтного дизайна, высаживание декоративных растений	Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"	01.04.2024	30.11.2024
<b>Краевые объекты</b>						
64	Поликлиника		Строительство			
65	Сквер в районе роддома		Благоустройство			