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Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г.  № 1611  (в ред. Постановлений администрации Находкинского городского округа от 19.01.2015 № 18, от 17.03.2015 № 390, от 30.03.2015 № 441, Постановления главы Находкинского городского округа от 21.09.2015 № 1284, от 26.04.2016 № 484, от 28.09.2016 № 1073, от 18.11.2016 № 1314, от 30.12.2016 №1469, от 30.12.2016 №1470, 22.01.2019 №107).
Цель муниципальной программы: Обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.
Задачи муниципальной программы: 
Развитие массового жилищного строительства, в том числе эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Находкинского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Повышение качества и условий жизни граждан, имеющих трех и более детей.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Находкинского городского округа.
Решение перечисленных задач в 2019 году реализовались через выполнение следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»;
2. Подпрограмма  «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 годы и на период до 2025 года»;
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2013 – 2020 годы.

Подпрограмма 2.
«Обеспечение жильем молодых семей
Находкинского городского округа»
на 2015-2017 годы и на период до 2025 года

Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» утверждена постановлением администрацией Находкинского городского округа от 29.08.2014 года №1611. В данную программу входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-2020 годы и на период до 2025 года».
Целевой показатель (индикатор) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» составил 100,0% к плановому значению. 
К 1 июня 2018 года был сформирован список молодых семей-участников на получение социальных выплат в  2019 году, состоящий из 40 молодых семей и отправлен в Департамент по делам молодежи Приморского края на утверждение.
Приказом Департамента по делам молодёжи Приморского края от 18.12.2018 года №39П-104 «Об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году в рамках реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»  на 2013 – 2021 годы» был утвержден  список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году по Находкинскому городскому округу, состоящий из 36 молодых семей.
В 2019 году 36 молодых семей НГО получили «Свидетельство о праве на получение социальный выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».

Перечень выполненных и не выполненных мероприятий
В рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-217 годы и на период до 2025 года» реализовывались следующие мероприятия: 
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории города Находка;
- признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории города Находка, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- прием заявлений от молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы;
- признание молодых семей имеющих достаточные доходы для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы;
- признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы;
- формирование и предоставление списка молодых семей – участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья эконом-класса, в очередном финансовом году в департамент по делам молодежи Приморского края на утверждение;
- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Мероприятие выполнено на 100%. Свидетельства получили 36 семей – претендентов на получение социальных выплат, в соответствии с утвержденным списком.
- предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы. Мероприятие выполнено на 100% .
	Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.


Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведена согласно методики эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.04.2016г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014г № 1611».
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия:
 =1
Степень реализации муниципальной подпрограммы
=1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат 1.
          3. Оценка степени реализации мероприятий
=1
   Степень реализации мероприятий равна 1.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
5. Коэффициент значимости подпрограммы:
  = 0,52
Коэффициент значимости подпрограммы равен 0,52.


Подпрограмма 3.
«Обеспечение земельных участков, предоставленных
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и
более детей, инженерной инфраструктурой»
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

Цель подпрограммы:
Повышение качества и условий жизни граждан, имеющих трех и более детей.
Задача подпрограммы:
Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,  инженерной и дорожной инфраструктурами.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.
Реализация показателя (индикатора) «Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территории» не было запланировано в 2019г.
Реализация показателя (индикатора) «Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры» запланирована 1 единица. 
Заключен муниципальный контракт № 01203000102190002850001 от 08.10.2019 с ООО «Эверест» на выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус и обходной магистралью в г. Находка. ООО «Эверест» представило разработанную проектную документацию администрации Находкинского городского округа для ее направления на прохождение государственной экспертизы.
Результаты работ предоставлены Подрядчиком 29.11.2019 по акту №01 передачи проектной документации. 
Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации подано через сайт Госуслуги 03.12.2019 №654053933.
Администрация Находкинского городского округа с КГУА «Примгосэкспертиза» заключила  муниципальный контракт                                                 № 462/19 / 655/18 / 218/17 от 18.12.2019 на проведение государственной экспертизы проектной документации. Согласно условиям муниципального контракта проведена оплата в 100% размере в декабре.2019 в сумме 449 497,30 рублей. 
В соответствии с п.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется 42 рабочих дня, соответственно получение заключения по результатам работ переходит на 2020.

Перечень выполненных и не выполненных мероприятий.

1. Мероприятие «Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории» не было предусмотрено к реализации в 2019г. 
2. Мероприятие «Выполнение работ по инженерным изысканиям».
Работы по инженерным изысканиям не выполнены по следующим причинам:
1. Муниципальный контракт №01203000102190001440001 от  05.06.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям территория ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находка заключен с ООО "Геологические изыскания" на сумму 1 500 000 рублей. Срок исполнения муниципального контракта составляет 90 календарных дней.
Муниципальным контрактом предусмотрено обязательство Подрядчика выполнить работы и получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Срок выполнения работ подрядчиком нарушен. В январе 2020 результаты работ подрядчиком направлены на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Заключение контракта между ООО "Геологические изыскания" и КГУА «Примгосэкспертиза» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий не состоялось.
В настоящее время проводится претензионная работа с правовым управлением администрации Находкинского городского округа по расторжению контракта в одностороннем порядке и взыскании пени с Подрядчика, за неисполнение условий контракта.
2. Муниципальный контракт  №01203000102190001300001 от  28.05.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и государственной экспертизе результатов инженерных изысканий для подготовки проектной документации объекта «Подъездные автомобильные дороги, проезды к земельным участкам на территории, ограниченной улицей Спортивной, улицей Батарейной и улицей Простоквашино  в городе Находке заключен с ООО "Геологические изыскания" на сумму 1 682 000,00 рублей. Срок исполнения муниципального контракта составляет 90 календарных дней.
Муниципальным контрактом предусмотрено обязательство Подрядчика выполнить работы и получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Срок выполнения работ подрядчиком нарушен. В январе 2020 результаты работ подрядчиком направлены на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Заключение контракта между ООО "Геологические изыскания" и КГУА «Примгосэкспертиза» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий не состоялось.
В настоящее время проводится претензионная работа с правовым управлением администрации Находкинского городского округа по расторжению контракта в одностороннем порядке и взыскании пени с Подрядчика, за неисполнение условий контракта.
Вышеуказанные причины явились основанием невыполнения  мероприятия, не освоения бюджетных средств, что в итоге привело к значительному снижению степени освоения бюджетных средств. 

3. Мероприятие «Выполнение кадастровых работ».
Кадастровые работы для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктур выполнены в отношении 21 земельного участка на территории, ограниченной автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией электропередач 110 кВ в г. Находка, что превысило запланированное количество в 2,1 раза (10 ед.).
4. Мероприятие «Разработка проектно-сметной и рабочей документации»
Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено в объеме 2745,28 тыс. руб., из них 1728 тыс. руб. из бюджета Приморского края и 1017,28 тыс. руб. из бюджета Находкинского городского округа, в том числе предусмотрены затраты на осуществление прохождения государственной экспертизы проектной документации в сумме 449,5 тыс. руб.
Администрация Находкинского городского округа заключила муниципальный контракт № 01203000102190002850001 от 08.10.2019 на ныполнение работ по проектированию объекта капитального строительства «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус и обходной магистралью в г. Находка с ООО «Эверест» на сумму 2 100 000  рублей из них:  372 000,0 рублей (местный бюджет), 1 728 000,0 рублей  (краевой бюджет). Срок исполнения муниципального контракта составляет 25 календарных дней.
Результаты работ предоставлены Подрядчиком 29.11.2019 по акту №01 передачи проектной документации. 
Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации подано через сайт Госуслуги 03.12.2019 №654053933.
Администрация Находкинского городского округа с КГУА «Примгосэкспертиза» заключила  муниципальный контракт                                                 № 462/19 / 655/18 / 218/17 от 18.12.2019 на проведение государственной экспертизы проектной документации. Согласно условиям муниципального контракта проведена оплата в 100% размере в декабре 2019 в сумме 449 497,30 рублей. 
В соответствии с п.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в течение 42 рабочих дня, соответственно получение заключения по результатам работ переходит на 2020.
В настоящее время проводится  государственная экспертиза проектной документации объекта, подрядчиком ООО «Эверест» проводится доработка проектной документации по замечаниям  КГУА «Примгосэкспертиза». 
Ориентировочный срок исполнения муниципального контракта                              № 01203000102190002850001 от 08.10.2019 - 2 квартал 2020г.
В связи с этим, мероприятие на проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к 120 земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находка не реализовано, бюджетные ассигнования не освоены, Данная причина послужила снижению степени освоения бюджетных средств. 
5.Мероприятие Образование земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей
Предусмотрены достижения плановых значений по данному  мероприятию – получение 112 кадастровых выписок о земельных участках, данное значение достигнуто в полном объеме.
Бюджетные средства Находкинского городского округа,  предусмотренные на реализацию мероприятия, в объеме 77.19 тыс. рублей освоены.
Целевой показатель (индикатор) данного отдельного мероприятия  «Образование земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» не установлен.

Оценка эффективности подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проведена согласно методики эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.04.2016г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014г. № 1611».
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
1.1. Показатель (индикатор) «Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий» в 2019 году к реализации не запланирован.


1.2. Показатель (индикатор) «Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры»: фактическое значение равно 0 ед., плановое значение равно 1 ед.
1.3. Показатель (индикатор) «Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры» в 2019 году к реализации не запланирован.
1.4. Показатель (индикатор) «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами» в 2019 году к реализации не запланирован.
Степень  достижения целей и решения задач подпрограммы составляет 0.
Степень реализации подпрограммы 0.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 
 = 0,10
Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 0,10.
3. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:
 = 0,5
Степень реализации мероприятий подпрограммы равна 0,33
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы:
 0,2
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – неудовлетворительная.
Коэффициент значимости подпрограммы:
  =  0,033
Коэффициент значимости подпрограммы равен 0,033.


Подпрограмма 4.
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Находкинского городского округа признанного таковым 
до 01.01.2012 года» на 2013 – 2018 годы

Цель подпрограммы:
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Находкинского городского округа.
Задача подпрограммы:
1. Обеспечение процесса приобретения благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа.
2. Организация процедуры уплаты выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы в 2019г. не были предусмотрены. 

Перечень выполненных и не выполненных мероприятий.
1. Мероприятие «Приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), на вторичном рынке жилья, либо строительство малоэтажных домов, либо уплата выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде» в 2019 году к реализации не предусмотрено. 
2. Мероприятие «Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах» в 2019 году к реализации не предусмотрено. 
3. По мероприятию «Снос аварийных домов» в 2019 году снесено 24 дома. Плановое значение показателя мероприятия не было уточнено с учетом фактического значений.

Оценка эффективности подпрограммы.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы не осуществлялась, в связи с тем, что целевые показатели (индикаторы) подпрограммы не были предусмотрены к реализации в 2019г. 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 
 = 1.
Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1.
3. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы не осуществлялась, в связи с тем, что плановые значения мероприятия не были предусмотрены.
4. В результате того, что значение целевого показателя (индикатора) и значение показателя мероприятий не были предусмотрены в программе, то эффективность реализации подпрограммы осуществлялась по степени соответствия запланированному уровню затрат, которая составила и признана высокой.
Эффективность реализации подпрограммы – высокая. 
5.Коэффициент значимости подпрограммы:
  = 0,13
Коэффициент значимости подпрограммы равен 0,13.








Отдельные мероприятия
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.
Целевой показатель (индикатор) мероприятия  «Разработка документов территориального планирования» был запланирован к реализации в 2018г., в связи с длительным прохождением согласованием документации, достижение целевого показателя (индикатора) было перенесено на 2019, который был достигнут. 
Целевой показатель (индикатор) мероприятия «Разработка документов стратегического планирования» не достиг планового значения в связи с переносом реализации мероприятия по разработке стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Находкинского городского округа на 2020 год. 

 Перечень выполненных и не выполненных мероприятий

1. В рамках мероприятия «Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» муниципальной программы: 
- приобретено 1 жилое помещение общей площадью 64,0 кв.м на сумму 2 857,69 тыс. рублей для переселения 3 нанимателей из жилого помещения площадью 62,6 кв.м; (заболотная)
- после получения неиспользованного остатка субсидии из бюджета Приморского края в размере 1 714,33 тыс. руб, по судебным решениям и соглашениям с 6 собственниками 3 жилых помещений общей площадью 53,0 кв.м, было выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения в размере  2 934,89 тыс.руб., в том числе за счет субсидии Приморского края – 1 714,33 тыс. рублей и софинансирование за счет бюджета Находкинского городского округа – 428,58 тыс. рублей.
- по судебному решению 4 собственникам за 1 изымаемое жилое помещение общей площадью 90,3 кв.м, за счет средств местного бюджета выплачено возмещение в размере 2 674,00 тыс. руб.(грицюк)
В связи с завершением расселения граждан из жилых помещений в аварийном фонде в 2019 году произведен снос 24 аварийных домов, стоимость произведенных работ составила 2 485,14 тыс. рублей. 
2. В рамках мероприятия «Разработка документов территориального планирования» заключен муниципальный контракт от 30.05.2018г. №36 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Находкинского городского округа предусмотрено выполнение работ в 3 этапа. В 2018г. выполнен первый этап работ и начат второй. Ввиду объемных работ и длительного срока согласования с органами государственной власти, завершение работ по данному мероприятию запланированное в 2019г, которое  было реализовано.

Оценка эффективности мероприятий.

1. Оценка степени достижения целей принятия задач отдельных мероприятий:
1.1. «Разработка документов территориального планирования»:
 = 1.
1.2. Целевые показатели (индикаторы) отдельного мероприятия «Разработка документов территориального планирования» фактическое значение равно 0 ед., плановое значение равно 1 ед.
 = 0,5.
Оценка степени достижения целей принятия задач отдельных мероприятий равна 0,5.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 
 = 1.
Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1.
3. Оценка степени реализации отдельного мероприятия:
 = 1.
Степень реализации отдельного мероприятия равна 1.
4. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия:
 0,83.
Эффективность реализации отдельного мероприятия  равна 0,83.
 Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия – средний.
5.Коэффициент значимости отдельного мероприятия:
  = 0,31
Коэффициент значимости отдельного мероприятия равен 0,31.


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года равен 0,52. 
Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года равен 0,033.
Коэффициент значимости подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2013 – 2020 годы равен 0,13.
Коэффициент значимости отдельных мероприятий равен 0,31.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
(0,52*1)+(0,033*0,2)+(0,13*1)+(0,31*0,83)=0,52+0,0066+0,13+0,2573=0,9139= =0,91 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
