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"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа (далее – МКУ «УКС» НГО), 
Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа

	Структура муниципальной программы:
	Мероприятия

	Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы
	Государственная    программа     Приморского 
края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском края» на 2020 – 2027 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па

	Цель муниципальной программы
	Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа

	Задачи муниципальной программы
	1. Организация разработки проектно-сметной документации.
2. Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов.
3. Обеспечение возможности технического подключения к системе газоснабжения следующих объектов:
- котельных;
- промышленных предприятий;
- жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилищного фонда

	Этапы и сроки и реализации муниципальной программы
	2015 - 2025 годы в один этап

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	1.Количество актуальных редакций Схемы газоснабжения Находкинского городского округа.
2.Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа».
3.Количество  проектно-сметной  документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа».
4.Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке.
5.Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа в г. Находке.
6.Количество построенных газорегуляторных пунктов (ГРП).
7.Количество котельных, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения.
8.Количество частных домовладений, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения в
г. Находке.

	Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам
	Прогнозная оценка общего объема финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет  872 923,16 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 38803,16 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 9000,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00  тыс. руб.;
2023 год – 178 620,00  тыс. руб.;
2024 год - 346 500,00  тыс. руб.;
2025 год – 300 000,00 тыс. руб.
Прогнозная оценка объема средств местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы составляет  21 712,95тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;	
2018 год - 11640,95 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 2500,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год -  2400,00 тыс. руб.;
2024 год – 2 772,0 тыс. руб.;
2025 год – 2 400,0 0 тыс. руб.
Прогнозная оценка объема средств, привлекаемых на реализацию мероприятий Программы, составляет:
Субсидии из бюджета Приморского края составляют 851 210,21тыс.руб., в том числе: 
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 27162,21 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год – 6500,00 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год- 176 220,0тыс.руб.;
2024 год-  343 728,0 тыс.руб.; 
            2025 год – 297 600,0 тыс.руб.

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам
	Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составляет  530 980,0 0тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 5 860,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год -  178 620,00 тыс. руб.;
2024 год – 346 500,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.
За счет местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы – всего 2693,00тыс.рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 293,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год -  2400,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.
За счет краевого бюджета финансирование мероприятий муниципальной программы – всего  528 287,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 5 567,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год- 176 220,00тыс.руб.;
2024 год-  346 500,00тыс.руб.; 
            2025 год – 0,00 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1.Количество актуальных редакций Схемы газоснабжения Находкинского городского округа составит 1 ед. к 2026г.;
2.Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» составит 3 ед. к 2026г.;
3.Количество проектно-сметной  документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» составит 3 ед.  к  2026г.;
4.Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке составит 37,15 км  к 2026г.;
5.Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа в г. Находке составит 8,728 км к 2026г.;
6.Количество построенных газорегуляторных пунктов (ГРП) составит 2 ед. к 2026 году;
7.Количество котельных,  для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения,  составит 8 ед. к 2026г.;
8.Количество частных домовладений, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения в 
г. Находке, составит 280 ед.  к 2026г.



1. Общая характеристика сферы реализации
Программы (в том числе основных проблем)

В настоящее время в Находкинском городском округе природный газ не используется. Для бытовых нужд население использует сжиженный газ в баллонах. Система теплоснабжения Находкинского городского округа Приморского края представлена 49 котельными, из которых часть - это локальные источники теплоснабжения (автономные котельные). Производством, передачей и распределением тепловой энергии занимается филиал "Находкинский" КГУП "Примтеплоэнерго". Другими крупными поставщиками тепла являются котельные ОАО "Находкинский судоремонтный завод", ОАО "Находкинский морской торговый порт", ООО "Паросиловой комплекс "Заводской" и ООО "Техстройдом".
Расчетная продолжительность отопительного периода - 202 дня.
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята - 20 град. Цельсия.
На выработку тепла для отопления и подогрев горячего водоснабжения, котельные Находкинского городского округа в качестве топлива используют мазут, уголь и дизельное топливо. Использование этих видов топлива имеет ряд недостатков:
1. Низкая энергетическая эффективность при выработке тепла;
2. Низкое качество твердого топлива;
3. Значительная нагрузка на окружающую среду;
4. Высокая стоимость используемого вида топлива является основной составляющей тарифа на теплоснабжение на территории Находкинского городского округа.
Замена жидкого и твердого топлива в сфере производства тепловой энергии на использование природного газа позволит решить указанные проблемы.
В 2017г. ООО "Якутгазпроект" откорректирована схема газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема) и утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.02.2018 N 324. Газификация Находкинского городского округа осуществляется в соответствии со Схемой в 3 этапа, начиная с 2017 года до 2035 года.
Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий, исполнение которых позволит подготовить необходимую исходную документацию для дальнейшего обеспечения строительства объектов 1 этапа газоснабжения Находкинского городского округа.
Перечень мероприятий:
1. Разработка проекта планировки и межевания территории.
2. Проведение проектно-изыскательских работ по 1-му этапу реализации Схемы.
3. Проведение строительно-монтажных работ на 1-ом этапе реализации Схемы.
Газификация Находкинского городского округа позволит повысить уровень жизни населения за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями. Развитие новой отрасли позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.
В рамках создания системы устойчивого снабжения природным газом Находкинского городского округа запланировано поэтапно обеспечить возможность технического подключения к системе газоснабжения 49 котельных, в том числе муниципальные, краевые и ведомственные, промышленных предприятий, индивидуальной жилой застройки, многоквартирного жилищного фонда, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для перевода транспортных средств на природный газ.
Непосредственный перевод котельных на альтернативное топливо (природный газ) осуществляется в рамках реализации государственной Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па».
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития газоснабжения на территории Находкинского городского округа направлены на повышение эффективности топливно-энергетического комплекса, создавая его финансово устойчивым, экономически эффективным, инвестиционно привлекательным, соответствующим экологическим стандартам, оснащенным передовыми технологиями.
Необходимость использования программно-целевого метода в решении вопроса газификации Находкинского городского округа обусловлена тем, что проблемы в сфере создания и развития системы газоснабжения муниципального образования не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов капитального характера на плановой долгосрочной основе.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется 2015 - 2025 гг. в один этап.



3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы основан:
         -на осуществлении мероприятий  по использованию субсидий, предоставленных  из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа врамках реализации государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па, а также финансовых  средств, предусмотренных бюджетом  Находкинского городского округа на софинансирование мероприятий муниципальной программы, на которые предусмотрены субсидии краевого бюджета. 
      - на разграничении полномочий и ответственности исполнителей, соисполнителей муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы направлен на обеспечение достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе, и предусматривает выполнение мероприятий по созданию и развитию системы газоснабжения Находкинского городского округа.
         Мероприятия по обеспечению выполнения инженерных изысканий и  подготовке проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап  и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа) реализуется с помощью проведения контроля МКУ «УКС» НГО по выполнению работ по инженерным изысканиям, получению технических отчетов выполнения работ и положительного заключения по каждому этапу строительства; по разработке проектной, сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы по каждому этапу строительства, а также рабочей документации, выполненной в соответствии с проектной документацией. Реализация данного мероприятия позволит перейти к выполнению мероприятия по строительству газораспределительных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап  строительства), реализуемое с помощью контроля МКУ «УКС» НГО. 
         Реализация мероприятий муниципальной программы по годам представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.  
         Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель –управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа в пределах установленной компетенции.
          Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
        Функции ответственного исполнителя Программы - Управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа по  реализации Программы возложены на МКУ «УКС» НГО в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017  № 1517 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации оценки эффективности в Находкинском городском округе» в части: 
   - обеспечения своевременной разработки муниципальной программы, ее согласования и утверждения в установленном порядке;
 - организации реализации муниципальной программы, обеспечения внесения изменений в муниципальную программу;
 -обеспечения размещения в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текста муниципальной программы, утверждённой постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу – размещение текста муниципальной программы в актуальной редакции;
 -проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы;
        -подготовки ежегодного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и предоставления его результатов в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа и финансовое управление;
-проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы; 
-обеспечения своевременной и достоверной государственной регистрации муниципальной программы в государственной автоматизированной системе «Управление».  
  Обязанности по взаимодействию с соисполнителями муниципальной программы по формированию ежегодных отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, отдельных мероприятий и ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальной программы возлагаются на  МКУ «УКС» НГО. 
Соисполнители муниципальной программы:
- обеспечивают разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
-представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю сведения для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки ежегодного отчета;
- несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
- несут ответственность за исполнение муниципальных контрактов в рамках своей компетенции.
Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа: 
- контролирует выполнение работ по корректировке Схемы газоснабжения Находкинского городского округа;
- контролирует выполнение инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации по объекту, а также получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа";
-контролирует ход строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа. 
Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа:
- осуществляет контроль постановки на кадастровый учет земельных участков для строительства объектов газификации Находкинского городского округа;
 -выдает разрешения на строительство объектов, ордера на проведение земельных работ, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов газификации Находкинского городского округа. 
          МКУ «УКС» НГО: 
-  организует и контролирует работы по корректировке Схемы газоснабжения Находкинского городского округа, выполнение инженерных изысканий, разработку документации по планировке территории, разработку проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа", а также получение заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;
- формирует перечень объектов строительства системы газоснабжения согласно утвержденной Схеме газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2015 - 2035 гг. на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает заключение соглашений на получение субсидий из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа в рамках реализации государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па;
-формирует пакет документов для получения субсидий из средств бюджета Приморского края;
         -формирует пакет документов для перечисления субсидий (остатка субсидий) из средств бюджета Приморского края и предоставляет его в администрацию Приморского края в установленные сроки;
      - организует и контролирует строительство газораспределительных сетей по объекту.
В целях контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и соисполнителями осуществляется мониторинг реализации  программы на основе ежегодных отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы и ежеквартальных отчетов о ходе реализации программы.
По результатам проведения ежеквартального мониторинга   МКУ «УКС» НГО представляет в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в разрезе источников финансирования с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий и результатов реализации основных мероприятий (мероприятий) по установленной форме. 
        МКУ «УКС» НГО подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Прогнозная оценка расходов Программы

Прогнозная оценка расходов Программы по мероприятиям приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, которая финансируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по подпрограммам и мероприятиям приведено в приложении № 3 к Программе.
На реализацию мероприятий планируется привлекать субсидии, выделяемые из бюджета Приморского края, в рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края" на 2013 - 2021 годы в рамках государственной муниципальной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 390-па.
За исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования муниципальной программы было принято:
- укрупненная стоимость строительства 1 этапа утвержденной Схемы газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. в ценах на январь 2011 г., без НДС;
- индекс-дефлятор на строительство 2014 г. к 2011 г. составляет 117,8%;
- налог на добавленную стоимость 18%.
Ориентировочная удельная стоимость строительства 1 км газопровода высокого давления, Р до 0,6 МПа в ценах 2014 г. составляет:

7600 тыс. рублей x 1,178 x 1,18 = 10564 тыс. рублей.

Ориентировочная удельная стоимость строительства 1 газорегуляторного пункта (ГРП) составляет:

240 тыс. рублей x 1,178 x 1,18 = 334 тыс. рублей.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценки эффективности Программы будет производиться согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы, представленной в приложении 5 к Программе.



8. План реализации Программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к Программе.
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	Приложение № 1
 к муниципальной программе
 «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа» на 2015 – 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением  администрации Находкинского  городского  округа  от 29.08.2014 №1610


	СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 – 2017 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

	№ п/п
	
Показатель (индикатор) (наименование)
	
Ед. измерения
	Значения показателей, год
	
Ожидаемые конечные результаты

	
	
	
	22014
	22015
	22016
	22017
	22018
	22019
	
2020
	22021
	22022
	
2023
	
2024
	
2025
	

	1.1. 
	Количество актуальных редакций Схемы газоснабжения Находкинского городского округа
	
       ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1
	
	
	
	1



	2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	
Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»
	
      ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3
   3
	
	
	
	
3

	11.3.
	
Количество проектно-сметной  документации  с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»
	
       ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



      3
	
	
	



3

	11.4.
	Протяженность построенного газопровода высокого давления
Р до 0,6 Мпа в 
г. Находке
	      км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,75
	
26,4
	
37,15

	11.5.
	Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 Мпа в г. Находке
	      км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,962
	    3,766
	8,728

	11.6.
	Количество    построенных  газорегуляторных пунктов (ГРП)
	        ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
    1
	
      1
	   
2


	11.7.
	Количество
 котельных, для которых будет обеспеченна возможность подключения к сетям газораспределения
	
        ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
   2
	
      6
	
8

	11.8.
	Количество
частных домовладений, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения в 
г. Находке
	

         ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

159
	

121
	

280





                                                                                                         ____________________________________
	





	
	


Приложение № 2
 к постановлению администрации Находкинского городского округа


	
	Приложение № 2

 к муниципальной программе "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением  администрации Находкинского городского  округа  от 29 августа 2014 года №1610




	
[bookmark: P342]	ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА	
РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
	
	N п/п
	Наименование муниципальной программы, мероприятий
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15



	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года 
	Всего
	872 923,16
	0,00
	0,00
	0,00
	38803,16
	0,00
	0,00
	9000,00
	0,00
	178 620,00
	346 500,00
	300 000,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	851 210,11
	0,00
	0,00
	0,00
	27162,21
	0,00
	0,00
	6500,00
	0,00
	176 220,00
	343 728 ,00
	297 600,00

	
	
	бюджет НГО*
	21 712,95
	0,00
	0,00
	0,00
	11640,95
	0,00
	0,00
	2500,00
	0,00
	2 400,00
	2 772,00
	2 400,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема)
	Всего
	14000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	9800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4900,00
	0,00
	0,00
	4900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	4200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2100,00
	0,00
	0,00
	2100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.2.
	Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта
	Всего	
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	1600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы
	Всего
	8000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	5600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	2400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.4.
	Выполнение  корректировки Схемы газоснабжения Находкинского  городского округа
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Выполнение инженерных изысканий и подготовка  проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап  и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа) 
	Всего
	40975,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40975,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	40 647,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 647,20
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	327,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,800
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.6.
	Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы
	Всего
	23803,16
	0,00
	0,00
	0,00
	23803,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	16662,21
	0,00
	0,00
	0,00
	16662,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	7140,95
	0,00
	0,00
	0,00
	7140,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка № 236, протяженностью 0,624 км
	Всего
	6591,94
	0,00
	0,00
	0,00
	6591,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	4614,36
	0,00
	0,00
	0,00
	4614,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	1977,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1977,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.6.2.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка 
№236 до котельной 
№ 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км
	Всего
	2704,38
	0,00
	0,00
	0,00
	2704,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	         0,00
	         0,00
	         0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	1893,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1893,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	811,32
	0,00
	0,00
	0,00
	811,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка 
№ 236 до границы расчетного участка 
№ 237, протяженностью 0,162 км
	Всего
	1711,37
	0,00
	0,00
	0,00
	1711,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	1197,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1197,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	513,41
	0,00
	0,00
	0,00
	513,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.6.4.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка №237 до ГРП  № 108, протяженностью 0,094 км
	Всего
	993,02
	0,00
	0,00
	0,00
	993,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	695,11
	0,00
	0,00
	0,00
	695,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	297,91
	0,00
	0,00
	0,00
	297,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.5.
	Строительство ГРП 
№ 108
	Всего
	334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	233,80
	0,00
	0,00
	0,00
	233,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	100,20
	0,00
	0,00
	0,00
	100,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.6.6.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка 
№ 237 до границы расчетного участка 
№ 238, протяженностью 0,494 км
	Всего
	5218,62
	0,00
	0,00
	0,00
	5218,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	3653,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3653,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	
	
	бюджет НГО
	1565,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1565,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.7.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка          № 238 до ГРП № 109, протяженностью 0,34 км
	Всего
	3591,76
	0,00
	0,00
	0,00
	3591,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	2514,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2514,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	1077,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1077,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	2
	3
	4
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	7
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	1.6.8.
	Строительство ГРП 
№ 109
	Всего
	334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	233,80
	0,00
	0,00
	0,00
	233,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	100,20
	0,00
	0,00
	0,00
	100,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.9.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка 
№ 238 до границы расчетного участка         № 239, протяженностью 0,22 км
	Всего
	2324,08
	0,00
	0,00
	0,00
	2324,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	1626,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1626,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет НГО
	697,22
	0,00
	0,00
	0,00
	697,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1.7. 
	Строительство газораспределитель-ных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап  строительства) 
	Всего
	784145,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137 645,00
	346 500,00
	300 000,00

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	776900,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135 572,80
	343728,00
	297 600,00

	
	
	бюджет НГО
	7244,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2072,20
	2 772,00
	2 400,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*- бюджет НГО  - бюджет Находкинского городского округа 
















		
	Приложение № 3
 к постановлению администрации Находкинского городского округа
   
	

	
	Приложение № 3
 к муниципальной программе "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением  администрации Находкинского городского  округа  от 29 августа 2014 года №1610
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РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)


	N п/п
	Наименование программы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Всего
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПР
	ЦСР
	ВР
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19



	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	  1.
	Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года
	
	851
	0502
	1200000000
	240, 410
	530980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5860,00
	0,00
	178620,00
	346500,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	1290192280
	240, 410
	528 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5567,00
	0,00
	176 220,00
	346500,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	12901S2280
	240,
410
	2 693,00
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	293,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема)
	Ответственный исполнитель –
управление землепользования и застройки  администрации НГО (далее –УЗиЗ администрации НГО)
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
1.2.

	Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.4.
	Выполнение  корректировки  Схемы  газоснабжения Находкинского  городского округа
	Ответственный исполнитель – 
МКУ «УКС» НГО
	851
	0502
	1200000000
	240
	5860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	1290192280
	240
	5567,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5567,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	12901S2280
	  240
	293,00
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	293,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	


1.5.
	Выполнение инженерных изысканий и подготовка  проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап  и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа)
	Ответственный исполнитель – 
МКУ «УКС» НГО
	851
	0502
	1200000000
	410
	525 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40975,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	1290192280
	410
	522 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 647,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	12901S2280
	410
	2400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,800
	0,00
	0,00

	1.6.
	Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка № 236, протяженностью 0,624 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.6.2
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до котельной № 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до границы расчетного участка № 237, протяженностью 0,162 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.4
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до ГРП № 108, протяженностью 0,094 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.5
	Строительство ГРП № 108
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 1.6.6.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до границы расчетного участка № 238, протяженностью 0,494 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.7.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до ГРП № 109, протяженностью 0,34 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.8
	Строительство ГРП 
№ 109
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.9
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка №238 до границы расчетного участка № 239, протяженностью 0,22 км
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.7
	Строительство газораспределитель-ных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап  строительства)
	Ответственный исполнитель – 
МКУ «УКС» НГО
	851
	0502
	1200000000
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137645,00
	346 500,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	1290192280
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135 572,80
	346 500,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	12901S2280
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2072,20
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	Приложение № 4
 к постановлению администрации Находкинского городского округа
от 18 ноября 2022 года № 1764

	
	
Приложение № 4
 к муниципальной программе "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением  администрации Находкинского городского  округа  от 29.08.2014 №1610



[bookmark: P2692]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

	N п/п
	Наименование программы, отдельного мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель
	Сроки реализации мероприятия
	Наимено-вание показателя
	Ед.
изме-рения
	Показатель реализации мероприятия (по годам реализации)
	
Наименование целевого показателя (индикатора) 

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	







2

	Задача: Организация разработки проектно-сметной документации 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.1.
	Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема)
	Ответственный исполнитель – УЗиЗ администрации НГО 
	
	Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государствен-ной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»

	1.2.
	Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта
	Ответственный исполнитель – управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО (далее- УАГиР  администрации НГО)
	
	Количество проектов планировки и межевания линейного объекта
	ед.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
1.3.
	Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы
	Ответственный исполнитель – УАГиР  администрации НГО
	
	Количество проектно-сметной  документации  с положительным заключением государствен-ной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Количество проектно-сметной  документации  с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»



	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.4.
	Выполнение корректировки Схемы газоснабжения Находкинского городского округа 
	Ответственный исполнитель -МКУ «УКС» НГО
	
2023-2025г.г.



	Количество актуальных редакций схемы газоснабжения Находкинского городского округа
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	Количество актуальных редакций схемы газоснабжения Находкинского городского округа

	
1.5.






	Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап  и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа)
	Ответственный исполнитель -МКУ «УКС» НГО
	
2022-2025г.г.



	Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»
	
ед.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
0
	
3
	
0
	
0
	
0
	Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»



	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	Количество проектно-сметной  документации  с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»
	
ед.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
0
	
0
	
3
	
0
	
0
	Количество проектно-сметной  документации  с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»

	
Задача: Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов,
задача: Обеспечение возможности технического подключения к сетям газораспределения котельных, промышленных предприятий, жилых домов

	

2.1
	Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы
	Ответственный исполнитель – УАГиР  администрации НГО
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г.Находке

	
2.1.1
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка № 236, протяженностью 0,624 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	




	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
2.1.2
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до котельной № 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	

2.1.3
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до границы расчетного участка № 237, протяженностью 0,162 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа 
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
2.1.4.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до ГРП № 108, протяженностью 0,094 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	



	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2.1.5.
	Строительство ГРП 
№ 108
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
2.1.6.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до границы расчетного участка № 238, протяженностью 0,494 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
2.1.7.
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до ГРП № 109, протяженностью 0,34 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	 2.1.8.
	Строительство ГРП
 № 109
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	



	7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
2.1.9
	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до границы расчетного участка № 239, протяженностью 0,22 км
	
	
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	3.
	Строительство газораспределитель-ных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап  строительства)
	МКУ «УКС» НГО 
	2024-2025г.г.
	Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,75
	26,4
	Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г.Находке

	
	
	
	
	Протяженность газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,962
	3,766
	Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа в г.Находке

	
	
	
	
	Количество газорегулято-рных пунктов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	Количество построенных газорегуляторных пунктов



	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	Количество  котельных, для которых обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения
	
ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	6
	Количество  котельных, для которых будет обеспечена возможность подключения к системе газораспределения

	
	
	
	
	Количество  частных домовладений, для которых обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения
	
ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	159
	121
	Количество  частных, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения


















                                                                 Приложение № 5

                                                к муниципальной программе
                                                             "Создание и развитие системы газоснабжения
                                                      Находкинского     городского      округа" 
                                                                 на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, 
                                                               утвержденной постановлением администрации 
                                                          Находкинского            городского     округа  
                     от 29.08.2014 №1610


МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:
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где:
Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или:
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для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.
Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:
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где:
Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:
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где:
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;
Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
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где:
Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Эффективность реализации муниципальной программы может оцениваться в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:
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где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1);
kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы,
где:
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где:
Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
2. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
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