
ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

15 ноября 2023 года >5:00 ч.

Председатель — заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа J1.A. Якименко

Присутствовали: 20 человека (Приложение № 1)

1. О реализации национальных проектов на территории Находкинского 

городского округа за 10 месяцев 2023 г.

1.1. Принять к сведению информацию о реализации национальных проектов 

на территории Находкинского городского округа за 10 месяцев 2023 г. от начальника 

департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики 

и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления НГО» Зубковой Т.Н. (Приложение № 2).

1.2. Начальнику управления культуры (Ольшевская Т.В.) взять на кош роль 

объект МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова», расположенный по адресу: ул. 

Находкинский проспект, д. 32., обеспечить соблюдение срока завершения работ по

капитальному ремонту и кассовое исполнение в с )ок до 15.12.2023 г.

2. О результатах мониторинга объемг 

реализации мероприятий в рамках планов 

экономического роста, национальных 

бюджетирования «Твой проект» по итогам вые 

15.11.2023 года.

выполненных работ, объектов 

социального развития центров 

проектов и инициативного 

здов за период с 13.10.2023 года но

2.1. Принять к сведению информацию п ш  

обеспечению деятельности администрации 

предпринимательства Журавлевой А.А. о замечай 

объектам: капитальный ремонт спортивно

зного специалиста департамента по 

НГО в сфере экономики и 

иях общественных наблюдателей по 

о ядра стадиона «Водник»,



благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое, «Тропа Здоровья», 

(Приложение № 3).

2.2. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Бондаренко А.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 07.11.2023 г. на объект 

капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник», расположенный по 

адресу: г. Находка, ул. Владивостокская 56: о необходимости устранения впадины на 

участке асфальта, в районе турников, после осадков долгое время стоит вода.

2.3. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 13.11.2023 г. на объект 

«Тропа здоровья», расположенного по адресу: Находка, ул. Ленинградская, 23 о 

необходимости устранения замечаний по асфальтовому покрытию дорожек.

2.4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Белобородовой Ю.В. о замечаниях, связанных с систематическим отсутствием 

представителей МКУ «Управление капитального строительства» на выездах на 

объекты согласно утвержденного графика.

2.5. Заместителю главы администрации НГО -  начальнику управления 

образования (Мухамадиева Е.А.), директору 

строительства» (Устинов А.И.)

- на основании изложенного в п.2.2. нас 

устранению выявленных замечаний в срок до 30

МКУ «Управление капитального

оящего протокола принять меры по 

11.2023 г.;

настоящего протокола, обеспечить

- на основании изложенного в п. 2.3. настоящего протокола взять объект на 

контроль, принять меры по устранению выявленных замечаний срок исполнения до

23.11.2023 г. Обеспечить завершение работ ^ кассовое исполнение в срок до

15.12.2023 г;

- на основании изложенного в п. 2.4. 

присутствие ответственных специалистов МКУ «Управление капитального 

строительства» в соответствии с официальным графиком, установленным для 

выездов на объекты общественных наблюдателей.

2.6. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Чигринская Н.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 07.11.2023 г. на объект по 

благоустройству прилегающей территории вокруг озера Соленое, расположенного по 

адресу: г. Находка, 150 метров на юго-восток от 

устранения следующих замечаний: на дерев

Проспекта Мира, о необходимости 

янной лавочке имеется доска с



трещинами, на велосипедной дорожке есть участок, где после осадков долгое время 

стоит вода, под основанием теннисного стола на покрытии имеются подтеки 

ржавчины.

2.7. На основании изложенного в п. 2.6. настоящего протокола, директору МКУ 

«Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) принять меры по 

устранению выявленных замечаний. Срок исполнения до 28.11.2023 г.

2.8. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по 

обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и 

предпринимательства Журавлевой А.А. по объекту благоустройство стадиона, 

расположенного по адресу: г. Находка, мкр Ливадия, ул. Комсомольская, 2А, 

подрядчиком работы выполнены с дефектами и значительным нарушением сроков.

2.9. На основании изложенного в п. 2.8 настоящего протокола заместителю 

главы администрации НГО (Подгорный С.А.), начальнику управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи (Арапов О.В.), директору МКУ «Управление 

капитального строительства» (Устинов А.И.) взять объект на контроль, обеспечить 

завершение работ и кассовое исполнение в срок до 15.12.2023 г.

2.10. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по 

обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и 

предпринимательства Журавлевой А.А. по объекту ремонт площадки жителям с. 

Душкино, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 г.г., реализуемый в рамках 

программы «Комплексный ремонт сельских территорий» подрядчиком работы 

выполнены с дефектами и значительным нарушением сроков.

2.11. На основании изложенного в п. 2.10. настоящего протокола заместителю 

главы администрации НГО (Подгорный С.А.), директору МКУ «Управление 

капитального строительства» (Устинов А.И.) взять объект на контроль, обеспечить 

завершение работ и кассовое исполнение в срок до 15.12.2023 г.

3. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам 

проектов, инициативного бюджетирования «Твой проект» и программы 

благоустройства сельских территорий на 10 ноября 2023 года.



3.1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления 

администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. по исполнению 

бюджета по состоянию на 10.11.2023 г. (Приложение № 4).

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Секретарь

J1.A. Якименко

А.А. Журавлева



Ледовая арена 
Находкинского городского округа

попала в лучшие практики брендирования объектов 
национальных проектов России

Фотографии объекта были сделаны общественными 
наблюдателями Находкинского городского округа, за что им

огромное спасибо!

Строительство объекта производится по программе 
«Спорт -  норма жизни» национального проекта «Демография»



РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализации национальных 

проектов на территории 
Находкинского городского 
округа за 10 месяцев 2023 г.



Национальный проект 
«Жилье и городская среда»



Сквер «Школьный» 2 этап

Финансирование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
по национальному проекту «Жилье и городская среда» , региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» и

муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

17,55
18,00 млн. руб.

I Федеральный 
бюджет 

I Региональный 
бюджет

I Местный бюджет

Выполнение работ по благоустройству территории объекта: 
Сквер «Школьный» 2 этап.

Дата начала работ: 01.05.2023 г. 
Дата окончания работ: 20.08.2023 г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:

В Находке становится всё больше благоустроенных зон 
для приятного отдыха

Сквер «Школьный» украсят туи от неравнодушного 
находкинца

Сквер «Школьный» В Находке обустраивают по 
национальному проекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11061
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=8432
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7739


Видовая площадка № 2
Финансирование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

по национальному проекту «Жилье и городская среда» , 
региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» и

муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

13,24
13,58 млн. руб.

0,27
0,07

| Федеральный 
бюджет 

I Региональный 
бюджет

I Местный бюджет

Выполнение работ по благоустройству территории объекта:
«Видовая № 2».

Дополнительно проведены работы по монтажу системы 
видеонаблюдения.

Дата начала работ: 01.04.2023 г. 
Дата окончания работ: 30.08.2023 г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:

Общественные наблюдатели посетили благоустроенный 
сквер в районе «Камня дружбы»

В Находке становится всё больше благоустроенных зон 
для приятного отдыха
Благоустройство Второй видовой выходит на 
финишную прямую

В этом году Находку украсят ещё два современных и 
уютных сквера

Видовую площадку благоустраивают в Находке по 
нацпроекту

На видовой площадке №2 начаты работы по 
благоустройству

Два сквера в Находке благоустроят благодаря 
национальному проекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11489
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11061
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10855
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10355
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10674
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9949
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9798


Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру»
Финансирование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

по национальному проекту «Жилье и городская среда» , региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»
и муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

12,58
21,57 млн. руб.

| Федеральный 
бюджет 

I Региональный 
бюджет

I Местный бюджет

Выполнение работ по благоустройству территории объекта:
«Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов 

Находка-Майдзуру».
Дополнительно проведены работы по монтажу системы 

видеонаблюдения.

Дата начала работ: 01.04.2023 г.
Дата окончания работ: 20.09.2023 г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:

Общественные наблюдатели посетили 
благоустроенный сквер в районе «Камня дружбы»

В Находке становится всё больше 
благоустроенных зон для приятного отдыха

Находкинцы выбрали два сквера, которые 
благоустроят в следующем году

В этом году Находку украсят ещё два 
современных и уютных сквера

Находкинцы голосуют за благоустройство 
скверов

Голосование на сайте 25.gorodsreda.ru -  реальный 
способ благоустроить скверы Находки

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11489
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11061
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10554
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10355
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7419
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7241


Сквер «Молодежный»

Выполнение работ по благоустройству территории общественного 
пользования с целью формирования сквера «Молодежный» (завершающий 
этап):
- Проведение мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

граждан и лиц с ограниченными возможностями;
- Устройство информационных щитов;
- Устройство. монтаж и введение в эксплуатацию системы 

видеонаблюдения;
- Озеленение. устройство тактильной плитки

Финансирование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» и

муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

Активные ссылки на публикации в СМИ:

Общественные наблюдатели продолжают выезды по культурно -  образовательным объектам 

Комфорт городских скверов обеспечат модульные санитарные комнаты

Депутат Государственной Думы Виктория Николаева посетила Находку в рамках региональной недели

56,49 млн. руб.
54,80

1,69

I Федеральный 
бюджет

I Региональный 
бюджет

I Местный 
бюджет

Дата начала работ: 01.04.2023 г. 
Дата окончания работ: 22.11.2023 г.

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11470
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9486
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9915


Сквер Озёрный бульвар

Финансирование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
по национальному проекту «Жилье и городская среда» . региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» и

муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

2,84 млн. руб.
| Федеральный 
бюджет 

IРегиональный 
бюджет

I Местный бюджет

Выполнение работ по благоустройству территории объекта: Сквер
Озерный бульвар.

Завершение невыполненных работ 2021 года: устройство наружного 
освещения. озеленение. монтаж ограждения. установка малых 

архитектурных форм на участке прилегающем к ул. Постышева.

Дата начала работ: 07.09.2022 г.
Дата окончания работ: 10.07.2023 г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:

Работы в сквере «Русь» и на Озерном бульваре завершатся к середине лета 

Находка: итоги года

Аллея Озёрного бульвара преобразилась благодаря нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9966
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9076
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=8382


Национальный проект 
«Культура»



МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 
Находкинского городского округа

(г. Находка, ул. Владивостокская, д. 12)

Финансирование за счет Министерства 
Культуры Российской Федерации

по программе национального проекта 
«Культура»

22,87 млн. руб.
19,12 Федеральный

бюджет
Региональный
бюджет

0,11
3,64 ■ Местный 

бюджет

Капитальный ремонт цокольного этажа, помещений и фасада здания 
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

Срок начала работ: 17.04.2023 Работы завершены: 15.08.2023

Учебные классы отремонтированы и 
оборудованы, дети уже обучаются в 

обновленных помещениях

Активные ссылки на публикации в СМИ:
Общественные наблюдатели продолжают выезды по культурно - 
образовательным объектам

К 1 сентября в Находке обновили культурно-образовательные объекты 
Учреждения культуры обновляются в Находке по нацпроекту

Три детских школы искусств Находки отремонтируют в этом году по 
нацпроекту
В Находкинской школе искусств № 1 обновили музыкальные 
инструменты

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11470
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11232
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10632
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9417
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11346


Обновлённый 
внешний фасад, 

установлены 
камеры 

видеонаблюдения, 
наружное 

освещение здания



Крыльцо полностью переделано. 
Установлена красивая современная

дверь
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8,91 млн. руб.

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» НГО (г. Находка,ул.МалиновскогоДЗ)
Финансирование: Министерство Культуры Российской Федерации 

по программе национального проекта «Культура» 7,45
Вид работ: Капитальный ремонт внутренних помещений с изменением 
их конфигурации под дополнительное образование, капитальный ремонт 
системы автоматической охранной сигнализации, пожарной 
сигнализации, системы оповещения

Дата начала работ: 01.03.2023 г.
Дата окончания работ: 13.10.2023г.

■ Федеральный 
бюджет

■ Региональный 
бюджет

1,42 I Местный бюджет

Активные ссылки на публикации в СМИ:
Общественные наблюдатели продолжают выезды 
по культурно -  образовательным объектам

К 1 сентября в Находке обновили культурно
образовательные объекты
Учреждения культуры обновляются в Находке по 
нацпроекту

Три детских школы искусств Находки
отремонтируют в этом году по нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11470
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11232
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10632
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9417


Ф
от

о 
Д

О
/П

О
С

Л
Е

МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» (г. Находка, ул. Невельского, 12)

3,81 млн. руб.

0,61

Федеральный
бюджет

I Региональный 
бюджет

I Местный 
бюджет

Финансирование: Министерство Культуры Российской 
Федерации по программе национального проекта 
«Культура»

Вид работ: Капитальный ремонт внутренних помещений

Д ата начала работ: 02.05.2023 г.

Д ата окончания работ: 15.08.2023 г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:

Общественные наблюдатели продолжают выезды 
по культурно -  образовательным объектам

К 1 сентября в Находке обновили культурно- 
образовательные объекты

Учреждения культуры обновляются в Находке 
по нацпроекту

Три детских школы искусств Находки
отремонтируют в этом году по нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11470
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11232
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10632
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9417


МАУК «ЛДК» НГО с/п «Клуб села Анна» (г. Находка, с. Анна, ул. Нагорная, 1)
2,52 млн. руб.Ф инансирование: Министерство Культуры Российской Федерации по 

программе национального проекта «Культура»

Вид работ: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений

Д ата начала работ: 01.03.2023 г.
Д ата окончания работ: 13.10.2023г.

Федеральный
бюджет
Региональный
бюджет
Местный бюджет

А ктивны е ссылки на публикации в СМИ:

В Находке увеличились расходы на социальную 
сферу
В клубе села Анна обновили фасад 

В Клубе села Анна обновят фасад

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11608
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11608
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11608


Фо
то

 
Д

О
/П

О
СЛ

Е
МБУК ГКГ «Вернисаж» (г. Находка, ул. Находкинский пр-т, 22)

Финансирование: Министерство Культуры Российской Федерации по программе национального проекта «Культура»

2,47
2,95 млн. руб.

Федеральный
бюджет
Региональный
бюджет
Местный бюджет

Вид работ: капитальный ремонт помещений и части 
фасада здания, проведена гидроизоляция стен внутри 
помещения.

Дата начала работ: 03.04.2023 г.
Дата окончания работ: 30.09.2023 г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:

В Находке увеличились расходы на социальную 
сферу
«Вернисаж» открыл свои двери после 
капитального ремонта

Учреждения культуры обновляются в Находке 
по нацпроекту

Театр кукол и картинную галерею в Находке 
капитально отремонтируют по нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11608
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11589
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10632
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9924


Финансирование: Министерство Культуры Российской Федерации 
по программе национального проекта «Культура»

МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка» (г. Находка, ул. Владивостокская, 6)

2,47 2,52 млн. руб.

0,47

| Федеральный 
бюджет 

I Региональный 
бюджет

I Местный бюджет

Вид работ: капитальный ремонт помещений фондохранилища, 
изготовление металлических стеллажей по индивидуальному

заказу.

0,01

Дополнительно в рамках реализации национального проекта 
выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 3,26 млн. руб. 
на техническое оснащение музеев.

Дата начала работ: 03.04.2023г. 
Дата окончания работ: 30.09.2023г.

Активные ссылки на публикации в СМИ:
В Находке увеличились расходы на социальную 
сферу

Капитальный ремонт двух музеев и театра кукол 
завершается в Находке

В городском музее завершился капитальный 
ремонт

Учреждения культуры обновляются в Находке по 
нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11608
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11113
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10801
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10632


Ф
от

о 
Д

О
/П

О
С

Л
Е

МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» НГО (г. Находка, ул. Луначарского, 15)
Финансирование: Министерство Культуры Российской Федерации 

по программе национального проекта «Культура» 
и регионального проекта «Культурная среда»

Вид работ: приобретение оборудования, художественного инвентаря и 
учебных пособий (ноутбук, персональные компьютеры и комплектующие, 
интерактивная панель, мольберты, планшеты, стенды, столы, подвесные 
системы, стеллажи для хранения).

Д ата поставки оборудования: 15.06.2023 г.

4,14
4,48 млн. руб.

Федеральный
бюджет
Региональный
бюджет
Местный бюджет

Vi

Активные ссылки на публикации в СМИ: 
Общественные наблюдатели продолжают выезды 
по культурно -  образовательным объектам

К 1 сентября в Находке обновили культурно
образовательные объекты

Учреждения культуры обновляются в Находке по 
нацпроекту

Три детских школы искусств Находки
отремонтируют в этом году по нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11470
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11232
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10632
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9417


МБУ ДО «Городская детская хоровая школа» (г. Находка, ул. Пугачёва, 2А)

4,15
4,49 млн. руб.

Федеральный
бюджет

I Региональный 
бюджет

I Местный 
бюджет

Ф инансирование: Министерство Культуры Российской 
Федерации по программе национального проекта «Культура» 
и регионального проекта «Культурная среда»

Вид работ: оснащение музыкальными инструментами (пианино, 
интерактивные панели, персональные компьютеры и 
комплектующие, учебно-методические пособия).

 ̂ А ктивны е ссылки на публикации в СМИ:

Общественные наблюдатели инспектируют 
объекты благоустройства в Находке

После капитального ремонта в Находке 
состоялось торжественное открытие школы 
искусств
Три детских школы искусств Находки 
отремонтируют в этом году по нацпроекту

Общественные наблюдатели инспектируют 
объекты благоустройства в Находке

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7775
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=8166
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=9417
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7775


Создание двух модельных библиотек
Центральная детская и юношеская библиотека МБУК «Центральная библиотечная система» НГО

(г. Находка, ул. Дзержинского, 12)
Центральная Детская библиотека № 10 МБУК «Центральная библиотечная система» НГО

(г. Находка, ул. Юбилейная, 8)

Ф инансирование: Министерство Культуры Российской Федерации по 
программе национального проекта «Культура»

Вид работ: Текущий ремонт помещений, покупка оборудования и 
приобретение книжных фондов для создания двух модельных библиотек.

Дата начала работ: 01.03.2023 г.
Дата окончания работ: 30.08.2023г.

15,0
15,32 млн. руб.

0,31

Федеральный
бюджет
Региональный
бюджет

I Местный бюджет

ФОТО Центральная детская и юношеская библиотека МБУК «Центральная библиотечная система» НГО
(г. Находка, ул. Дзержинского, 12)



ФОТО Центральная Детская библиотека № 10 МБУК «Центральная библиотечная система» НГО
(г. Находка, ул. Юбилейная, 8)

А ктивны е ссылки на публикации в СМИ:

К 1 сентября в Находке обновили культурно-образовательные объекты 

В Находке состоится открытие библиотек Нового Поколения

Три модельных библиотеки откроются в Приморье по нацпроекту в 
начале сентября

Библиотеки Находки отремонтируют к осени по нацпроекту

Две библиотеки нового поколения появятся в Находке в этом году по 
нацпроекту

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11232
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=11214
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10939
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10863
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=10863


РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов 

по итогам выездов 
с 13.10.2023 года 
по 15.11.2023 года



Количество выездов в октябре на объекты -  14 выездов

Топ 5 Общественных наблюдателей по количеству 
выездов на объекты в октябрь :

Находкинский ГО

1. Леонова Ю.В. -  13 выездов
2. Белобородова Ю.В -  11 выездов
3. Васильева Г.В. -  8 выездов
4. Подшивалова Ю.В. — 5 выездов
5. Карапетян К.К. — 5 выездов
6. Нагин С.Ю. -  5 выездов



100% - выполнение работ по объектам ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Находка
Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних помещений здания 
МБУК «Театр кукол им. Г. С. Анисимова»

Национальный проект «Культура»

Дата выезда 08.11.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Васильева Глория Васильевна 
Леонова Юлия Викторовна 
Тен Маргарита Константиновна 
Чигринская Наталья Викторовна 
Болтенков Вениамин Александрович

Комментарии по объекту:

Произведена заменена и ввод в эксплуатацию систем отопления и 
вентиляции.

Установлены и оборудованы два сан. узла в том числе для маломобильных 
групп населения.

Произведен монтаж освещения, в концертном зале и фойе установлены 
люстры.

Окрашены стены, установлены межкомнатные двери.

Объект отремонтирован в полном объёме.



100% - выполнение работ по объектам ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Находка
Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних 
помещений здания МБУК «Театр кукол им. Г.С. 
Анисимова»

Национальный проект «Культура»

Качество выполненных работ -  5/5 

Готовность объекта -  100%

Недочетов не выявлено

Работы по контракту завершены идет приемка работ 

Планируемая дата открытия 09.12.2023



Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Находка
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32 
Дата выезда 07.11.2023 г.

Тен Маргарита Константиновна 
Белобородова Юлия Валентиновна

Комментарии по объекту:

• выполнено полное асфальтирование верней парковки;

• нанесена грунтовка под покраску на поручни лестницы на 
верхнюю парковку;

• продолжается укладка стен кирпичом, шлифовка бетона;

• установлена камера водоснабжения.

На объекте в момент выезда находилось 3 работника и 4 единицы 
техники

Объем выполненных работ около 50%

Замечаний нет.



Находка
Приобретение и установка модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2»

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Нахимовская 21А 
Дата выезда 07.11.2023 г.

Тен Маргарита Константиновна 
Белобородова Юлия Валентиновна

Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Комментарии по объекту:

• выполнена полная заливка полов бетоном;

• установлены колодцы водоснабжения и канализации;

• работы ведутся в срок;

• на объекте в момент выезда находилось 4 работника и 3 
единицы техники;

• объем выполненных работ 80% .

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник» 

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Владивостокская 56 
Дата выезда 07.11.2023 г.

Тен Маргарита Константиновна 
Белобородова Юлия Валентиновна 
Карапетян Карен Камоевич 
Бондаренко Александр Валерьевич 
Яшкина Анна Анатольевна

Комментарии по объекту:

• Производится отсыпка щебнем нижней беговой 
дорожки под укладку асфальта.

• Выполнена полная замена ливневой канализации.

• На объекте в момент выезда находилось 7 работников и 
3 единицы техники.

• Объем выполненных работ 80% .

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Находка
Благоустройство прилегающей территории вокруг озера 
Солёное

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира 

Дата выезда 12.10.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Бондаренко Александр Валерьевич 
Карапетян Карен Камоевич 
Тен Маргарита Константиновна 
Чигринская Наталья Викторовна

Комментарии по объекту:

• На объекте продолжаются работы по благоустройству 
прогулочных зон.

• Производятся работы по заливке бетонных оснований для 
лавочек и информационных щитов.

• Производится установка каркасных оснований под качели.



Находка
Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Солёное

Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира

Дата выезда 12.10.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Бондаренко Александр Валерьевич 
Карапетян Карен Камоевич 
Тен Маргарита Константиновна 
Чигринская Наталья Викторовна

Дорожки около санитарных помещений выложены 
плиткой.

Производится сборка теневого навеса.

Ведутся земельные работы по расчистке территории 
(вывоз строительного мусора).

На момент выезда на объекте находилось 5 работников и 1 
единица техники.

Объем выполненных работ 95% .



Находка
Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Солёное

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира

Дата выезда 12.10.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Бондаренко Александр Валерьевич 
Карапетян Карен Камоевич 
Тен Маргарита Константиновна 
Чигринская Наталья Викторовна

Замечания по объекту:

• На лавочке имеется доска с трещинами, 
необходимо произвести замену.

• На велосипедной дорожке есть участок, где 
после осадков долгое время стоит вода. Просьба 
рассмотреть возможность исправить.

Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.



Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Находка

Тропа Здоровья
В рамках программы «Твой проект»
г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно 25 метров)

Дата выезда 13.11.2023 г.

Леонова Юлия Викторовна 
Ракаускас Максим Ромуальдасович 
Белобородова Юлия Валентиновна

Предыдущий подрядчик выполнил примерно 60% от общего 
объема работ, сделал это не качественно и со значительным 
нарушением сроков сдачи.
В виду чего, новым подрядчиком был произведен частичный 
демонтаж объектов.
Выполнено около 50% от общего объема работ.
На момент выезда на объекте находилось 2 работника, техника 
задействована не была.

Заключен муниципальный контракт с новым 
подрядчиком для завершения работ на объекте.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г

Находка

Тропа Здоровья
В рамках программы «Твой проект»
г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно 25 метров) 

Дата выезда 13.11.2023 г.

Леонова Юлия Викторовна 
Ракаускас Максим Ромуальдасович 
Белобородова Юлия Валентиновна

Новым подрядчиком выполнены следующие виды работ:

частичный демонтаж конструкций; 
асфальтированы два входа на тропу и основания 
спортивных площадок;
частично обработаны деревянные бордюры дорожек, 
укреплены металлическими колышками; 
вдоль дорожек произведена укладка георешетки 
(частично отсыпана землей).



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Тропа Здоровья
В рамках программы «Твой проект»
г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно 25 метров)

Дата выезда 13.11.2023 г.

• Выполнен демонтаж спортивного тренажера и 
произведена замена основания под ним.

Новый подрядчик устранил замечания по участку тропы на 
входе со стороны ул. Юбилейной 8. Выполнена замена щебеня 
разных фракций на асфальтовое покрытие. К качеству асфальта 
имеется ряд нареканий, которые новый подрядчик обещает 
устранить.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Тропа Здоровья
В рамках программы «Твой проект»
г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно 25 метров) 

Дата выезда 13.11.2023 г.

Замечания по объекту:

Высаженные предыдущим подрядчиком зеленые 
насаждения сохранить не удалось.

Так как новый подрядчик приступил к работам 
поздней осенью, просьба дать пояснения - как 
будет производиться озеленение данного 
объекта.

Зеленые насаждения оставшиеся от предыдущего подрядчика



с. Душкино
Ремонт площадки жителям с. Душкино, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 г.г.

Комплексный ремонт сельских территорий (КРСТ)

с. Душкино, ул. Беляева 1 
Без выезда

01.11.2023 назначен субподрядчик

13.11.2023 приступил к устранению замечаний

Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.

Замечания по объекту:

-на входе находится куча насыпи, которую необходимо разровнять;

- фонари на столбах закреплены ненадлежащим способом; (выдано 
предписание на установку фонарей в соответствии с проектом)

- на брусчатке местами довольно большие зазоры;

- визуально заметен разный уровень 

гранитных бордюр;

- присутствует строительный мусор.



п. Южно-Морской 
Обустройство стадиона 
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2 А

Планируемая дата выезда 22.11.23

Подрядчик приступил к устранению замечаний

Объекты в процессе работы ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2023 г.


