
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

21 декабря 2023 года 15:00 ч.

Председатель -  заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа Якименко JI.A.

Присутствовали: 20 человека (Приложение № 1)

1. Об исполнении долгосрочного плана комплексного социально -  

экономического развития Находкинского городского округа в 2023 году.

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа 

в 2023 году от заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Якименко JT.A.

2. О результатах мониторинга выполненных работ, объектов реализации 

мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического 

роста, национальных проектов и инициативного бюджетирования «Твой 

проект» по итогам выездов за период с 16.11.2023 года по 21.12.2023 года.

2.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по 

обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и 

предпринимательства Журавлевой А.А. о результатах мониторинга общественными 

наблюдателями по итогам выездов с 16.11.2023 г. по 20.12.2023 г. на объекты: 

благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое, капитальный 

ремонт крыши, фасада, внутренних помещений здания МБУК «Театр кукол им. Г.С. 

Анисимова», ремонт площадки жителям с. Душкино, павшим в сражениях ВОВ 1941

1945 г.г., физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), приобретение и установка 

модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2», капитальный ремонт спортивного 

ядра стадиона «Водник», «Тропа Здоровья», обустройство стадиона п. Южно

Морской. (Приложение № 3).

2.2. Принять к сведению информацию от заместителя директора по 

капитальному строительству МКУ «Управление капитального строительства»



Сикисова Е.П по объекту «Тропа здоровья», реализуемого в рамках программы «Твой 

проект», о наличии у подрядной организации гарантийных обязательств.

2.3. Заместителю главы администрации НГО -  начальнику управления 

образования (Мухамадиева Е.А.), директору МКУ «Управление капитального 

строительства» (Устинов А.И.) взять на контроль исполнение п. 2.2.

2.4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 22.11.2023 г. на объект 

обустройство стадиона п. Южно-Морской, реализуемого в рамках программы «Твой 

проект», о наличии выявленных дефектов резинового покрытия.

2.5. Заместителю главы администрации НГО (Подгорный С.А.), директору 

МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) взять на контроль 

исполнение п. 2.4.

2.6. Рекомендовать директору МКУ «Управление капитального строительства» 

(Устинов А.И.) и начальнику управления благоустройства (Сазонтова И.П) при 

разработке проектов благоустройства общественных территорий массового 

пользования:

- на этапе проектирования обращать внимание на обеспечение подходов с 

твердым покрытием к реализуемым объектам;

- на стадии формирования технического задания предусматривать точки 

подключения электроэнергии к реализуемым объектам.

3. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам 

проектов, инициативного бюджетирования «Твой проект» и программы 

благоустройства сельских территорий на 20 декабря 2023 года.

3.1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления 

администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. по исполнению 

бюджета по состоянию на 20.12.2023 г. (Приложение № 4).

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа Л.А. Якименко

Секретарь
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Количество выездов на объекты : - в ноябре -  13
- в декабре-10

Топ 5 Общественных наблюдателей по количеству 
выездов на объекты за ноябрь-декабрь 2023 год:

1. Белобородова Ю.В. -  18 выездов
2. Тен М.К. -  16 выездов
3. Леонова Ю.В -  13 выездов
4. Васильева Г.В. -  11 выездов
5. Чигринская Н.В. -  7 выездов



Итоги работы за 2023 год

49 объектов

243 отчета
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Рейтинг общественных наблюдателей по количеству выездов за 2023 год

№ ФИО общественного наблюдателя Количество выездов

1 Белобородова Юлия Валентиновна 281
2 Чигринская Наталья Викторовна 191
3 Леонова Юлия Владимировна 134
4 Васильева Глория Васильевна 95
5 Подшивалова Юлия Вячеславовна 83
6 Тен Маргарита Константиновна 65
7 Ракаускас Максим Ромуальдасович 60
8 Нагин Сергей Юрьевич 44
9 Карапетян Карен Камоевич 37
10 Болтенко Вениамин Александрович 37
11 Яшкина Анна Анатольевна 31
12 Бондаренко Александр Валерьевич 25
13 Круглик Екатерина Андреевна 6

Самые активные общественные наблюдатели
по итогам 2023 года:

а а аа

Белобородова Юлия Валентиновна

I Чигринская Наталья Владимировна

I Леонова Юлия Владимировна

I Васильева Глория Васильевна

I Подшивалова Юлия Вячеславовна



РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов 

по итогам выездов 
с 16.11.2023 года 

по 20.12.2023 года



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

Находка 
Благоустройство прилегающей территории вокруг 
озера Солёное

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира 

Дата выезда 28.11.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Бондаренко Александр Валерьевич 
Карапетян Карен Камоевич 
Леонова Юлия Викторовна 
Тен Маргарита Константиновна 
Чигринская Наталья Викторовна

Комментарии по объекту:

> Производится монтаж системы видеонаблюдения

> Произведена установка теневых навесов и топиарии для 
фотозоны

На момент выезда на объекте находилось 2 работника 

Объем выполненных работ 100 %

Замечания по объекту: Нет



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

Находка 
Благоустройство прилегающей территории вокруг озера 
Солёное

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира

Предложения по объекту:

> Проработать зоны подъездных и пешеходных путей к 
набережной, обеспечить охрану объекта. В праздничные и 
выходные дни будет возникать вопрос, где парковать машину, как 
пройти к площадке.

> Объект очень протяженный, и было бы хорошо сделать к нему 
подход и от ТЦ «Г алерея», и от рынка.

> И главный момент — безопасность. Важно, чтобы запись на 
видеокамерах сохранялась продолжительное время, потому что 
повреждения порой выявляются не сразу.

> Плюс, хотелось бы, чтобы здесь производилось периодическое 
патрулирование.



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

Находка 
Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних 
помещений здания МБУК «Театр кукол им. Г.С. 
Анисимова»

Национальный проект «Культура»

Дата выезда 13.12.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Васильева Глория Васильевна 
Тен Маргарита Константиновна

Комментарии по объекту:

> Работы по контракту завершены.

> Объект отремонтирован в полном объёме.

> 14 декабря состоялось торжественное открытие после 
капитального ремонта.

Замечания по объекту: Нет



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

с. Душкино 
Ремонт площадки жителям с. Душкино, павшим в 
сражениях ВОВ 1941-1945 г.г.

Комплексный ремонт сельских территорий (КРСТ)

с. Душкино, ул. Беляева 1 

Дата выезда 15.12.2023 г.

Нагин Сергей Юрьевич

Комментарии по объекту:

> Площадка выложена брусчаткой.

> Установлены 3 лавочки и 4 столба освящения, 3 клумбы.

> Произведен демонтаж светильников.

> Выполнено 100% работ.



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

с. Душкино 
Ремонт площадки жителям с. Душкино, павшим в 
сражениях ВОВ 1941-1945 г.г.

Комплексный ремонт сельских территорий (КРСТ)

с. Душкино, ул. Беляева 1 

Дата выезда 15.12.2023 г.

Нагин Сергей Юрьевич

Замечания и предложения по объекту:

> Подрядчик не убрал кучу песка на входе к объекту, что 
затрудняет проход.

> При выполнении работ на объекте повреждено дерево 
предположительно спецтехникой, дерево предлагают 
привести в подобающий вид (убрать сломанные 
ветки), т.к. оно портит общий вид объекта.



Объекты в процессе работы НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г

Находка
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32 
Дата выезда 13.12.2023 г.

Тен Маргарита Константиновна 
Ракаускас Максим Ромуальдасович

Комментарии по объекту:

> Завезены металлоконструкции

> Производится монтаж металлоконструкций 
(клоны и балки).

> Выполняются работы по устройству лестничного 
марша.

На объекте в момент выезда находилось 12 рабочих. 

Объем выполненных работ около 50%.

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.
Находка 
Приобретение и установка модульного 
спортивного зала МАУ «СОШ № 2»

План социального развития центров экономического 
роста
г. Находка, ул. Нахимовская 21А 
Дата выезда 13.12.2023 г.

Тен Маргарита Константиновна 
Белобородова Юлия Валентиновна

Комментарии по объекту:
>  Ведутся работы по благоустройству территории, 

забетонированы траурные дорожки, установлен бордюрный 
камень.

>  Произведен монтаж потолка.
>  Произведена укладка керамогранитной плитки.
>  Во внутренних помещениях установлены пластиковые двери.
>  Подключены системы вентиляции, отопления, водоснабжения и 

электричества.
>  Ведутся работы в щитовой.

На объекте в момент выезда находилось 14 рабочих.

Объем выполненных работ 98%.

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник»

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Владивостокская 56 
Дата выезда 08.12.2023 г.

Белобородова Юлия Валентиновна 
Васильева Глория Васильевна 
Карапетян Карен Камоевич 
Леонова Юлия Викторовна 
Тен Маргарита Константиновна 
Чигринская Наталья Викторовна

Комментарии по объекту:

> Уложено асфальтовое и резиновое покрытие в 100 % 
объеме.

> Ведутся работы по установке решеток на лотки ливневой 
системы.

> Производится обратная засыпка бортового камня грунтом 

На объекте в момент выезда находилось 12 рабочих 

Объем выполненных работ около 99%

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

Находка 

Тропа Здоровья 
В рамках программы «Твой проект»
г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно 25 метров)

Дата выезда 18.12.2023 г.

Леонова Юлия Викторовна 
Васильева Глория Васильевна 
Белобородова Юлия Валентиновна 
Ракаускас Максим Ромуальдасович

Комментарии по объекту:

> Производится монтаж шагающей платформы и 
установка малых архитектурных конструкции 
«Лесенка» и «Паутинка».

> Завезены лавочки и урны.

На объекте в момент выезда находилось 6 рабочих и 2 
единицы техники.
Объем выполненных работ 80%.

Замечаний нет.



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

п. Южно-Морской 
Обустройство стадиона 
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2 А

Дата выезда 22.11.23

Леонова Юлия Викторовна 
Ракаускас Максим Ромуальдасович

Комментарии по объекту:

> Подрядчик выполнил работы по устранению 
замечаний. Выполнено 100 % работ.

> Выровнены столбы турников, которые были 
установлены с недопустимым уклоном.

> Установлена новая лавка для наклонов стоя.
> Установлен информационный щит.

После До



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

п. Южно-Морской 
Обустройство стадиона 
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2 А

Дата выезда 22.11.23

Леонова Юлия Викторовна 
Ракаускас Максим Ромуальдасович

Комментарии по объекту:

> Произведена заменена поручней на турнике для 
маломобильных граждан.

Замечания и предложения по объекту:

Проезд к спортивной площадки на инвалидной коляске 
затруднен.
Предложение рассмотреть возможность в бедующим к 
данному объекту укладку дорожки с твердым покрытием.



100% - выполнение работ по объектам НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 г.

п. Южно-Морской 
Обустройство стадиона 
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2 А

Дата выезда 22.11.23

Леонова Юлия Викторовна
Ракаускас Максим Ромуальдасович

Комментарии по объекту:
> Производились работы по устранению дефектов 

покрытия из резиновой крошки на беговой дорожке 
и спортивной площадке.

Замечания по объекту:
> У основания тренажера для людей с 

ограниченными возможностями резиновая крошка 
легла не ровно.

> На участке беговой дорожки резиновое покрытие 
имеет дефекты, а именно следы.

> Визуально покрытие отличается по качеству.

Общественные наблюдатели объект не принимают.


