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Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения муниципального образования город Находка
Мастер-план развития системы теплоснабжения города Находка на период до 2041 года выполняется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее по тексту Требования 154).
Формирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения было выполнено исходя из следующих критериев:
1. обеспечение тепловых нагрузок потребителей в существующих зонах теплоснабжения;
2. обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства;
3. устранение существующих технических и технологических проблем системы теплоснабжения;
4. обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.
[bookmark: _Hlk180406493]Согласно Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154), Мастер-план должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.
При разработке данной работы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.
[bookmark: _Hlk172539120][bookmark: _Hlk172551292][bookmark: _Hlk172552813]В связи с вышесказанным в разрабатываемой Схеме теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2025 год) № 2893 от 19 декабря 2024 года. Базовая, утвержденная, Схема теплоснабжения разработана с учетом зон поставки топлива «природный газ», указанных в схеме газоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края №1194 от 16.11.2021 (далее по тексту схема Газоснабжения).
В связи с тем, что сроки строительства распределительных сетей газопровода, сроки модернизации, перевод котельных на сжигание топлива природный газ, сроки строительства новых газовых котельных указанные в схеме Газоснабжения уже истекли, выполнение вышеуказанных мероприятий сдвинуты. 
 Газоснабжение Находки будет поэтапным, предусмотрено 3 этапа, завершены проектно-изыскательские работы по прокладке газораспределительных сетей к котельным Находки первого этапа газификации.


5.1. [bookmark: _Toc180516843][bookmark: _Toc180516880] Описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей 
 Исходящим письмом от 02.04.2024 № ХБ84-02-08Э/2910 на № 45/944 от 22.03.2024 АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» согласовало перечень первоочередных мероприятий по переводу котельных Находкинского городского округа на сжигание природного газа. Перечень первоочередных мероприятий из приложения №1; №2 вышеуказанного письма, отражен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень первоочередных мероприятий по переводу котельных Находкинского городского округа на сжигание природного газа
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта

	Первый этап - реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. Второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения
	Котельная №3/4 г. Находка, 
ул. Красноармейская, 24

	Первый этап - реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8). Второй этап - на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6
	Котельная №1/3 г. Находка, 
ул. Судоремонтная, 5

	Первый этап - реконструкция котельной АО "Рыбный порт", (котельная № 2.8) - г. Находка, ул. Портовая, 22Б.Второй этап - строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8
	г. Находка, ул. Зои Космодемьянской

	Первый этап - реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа. Второй этап - на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения
	Котельная №4/13 г. Находка, 
ул. Малиновского, 30а

	Реконструкция котельной АО "НСРЗ" в существующих границах участка, при этом ко тельная переводится на сжигание трубопроводного газа (за счет средств 
собственника)
	Котельная АО "НСРЗ", г. Находка, ул. Находкинский проспект, 59.

	Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка
	Котельная №1/1 г. Находка, ул. Пирогова, 19

	Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от 
котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4
	г. Находка, ул. Парковая д.7 

	Второй этап - строительство новой газовой котельной № 1.9 для переподключения объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»
	Котельная № 1/9 г. Находка в районе мыса Астафьева

	Первый этап - реконструкция котельной № 3.5 ООО "Техстройдом" (за счет средств собственника)
	г. Находка, ул. М. Шефнера, 11

	Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка
	Котельная №4/8 г. Находка, ул.2-я Промышленная, 14

	Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка
	Котельная №5/2 п. Врангель, 
ул. Васяновича, 11

	Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной
	Котельная №4/1 г. Находка, 
ул. Сидоренко, 11

	Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка
	Котельная №2/3 г. Находка, 
ул. Владивостокская, 34

	Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6,2) ул. Набережная 8
	Котельная №6/2 п. Южно-Морской,  ул. Набережная, 42

	Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка
	Котельная №1/5 г. Находка, ул. Макарова, 85

	Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2
	Котельная №2/1 г. Находка, 
ул. Кольцевая, 1а

	Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель
	Котельная №5/1 п. Врангель, 
ул. Первостроителей, 2б

	Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка
	Котельная №3/1 г. Находка, 
ул. Пограничная, 54а

	Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской
	Котельная №6/1 п.Южно-Морской, ул.Центральная, 9ж (Южморрыбфлот)

	Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника)
	Котельная №2 г Находка ул. Портовая 30

	Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника)
	ВРУ (Вагоноразмораживающее 
устройство)г Находка ул. Портовая 30

	Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника)
	Котельная 4 г Находка ул. Астафьева 1 "Ю".

	Строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель
	Котельная №5/4 п. Врангель, 
ул. Железнодорожников, 4

	Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка
	Котельная №4/18 г. Находка, 
ул. Михайловская, 103 (Водоканал)

	Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной
	Котельная №4/17 г. Находка, 
ул. Станционная, 1

	Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка
	Котельная №6/6 с. Душкино, ул. Ускова, 1б

	Реконструкция котельной ООО "Энергокомплекс" в существующих границах участка (за счет средств собственника)
	г. Находка, ул. Судоремонтная, 14

	Реконструкция котельной ООО "БМК" существующих границах участка (за счет средств собственника)
	Котельная ООО "БМК" п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 33 а
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[bookmark: _Toc180516844][bookmark: _Toc180516881]5.2. Мероприятия 
Согласно Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154), Мастер-план должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.
При разработке данной работы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.
В связи с вышесказанным в разрабатываемой Схеме теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2025 год) № 2893 от 19 декабря 2024 года в содержании которой отражены нижеследующие мероприятия:
1. Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;
2. Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;
3. Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;
4. Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. Второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;
5. Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.
6. Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной 
7. Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной
8. Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.
9. Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской
10. Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2 (от котельной №6.2) ул. Набережная 8
11. Строительство газовой котельной, переподключение объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»
12. Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
13. Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
14. Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
15. Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
16. Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
17. Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
18. Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
19. Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
20. Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа
21. Строительство тепловых сетей для присоединения потребителей к запланированных к строительству котельных 
22. Реконструкция тепловых сетей
Кроме указанных мероприятий в схеме необходимо учесть строительство/установку котельных для обеспечения тепловой энергией строящихся объектов:
1. Установка блочно модульной котельной 3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ", ул. Тисовая, д.20
2. Установка блочно-модульной котельной для обеспечения объекта «Лагерь Приморский»
Установка вышеуказанных блочно-модульных котельных и техническое присоединение объектов будет осуществятся за счет платы за тех. присоединение.
Так как в Схемой предусмотрен единый вариант развития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится.


5.3. [bookmark: _Toc180516845][bookmark: _Toc180516882]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе
Расчет стоимости строительства и реконструкции объектов теплоснабжения города Находка произведен по сборникам «Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом №123/пр от 11 марта 2024 года Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 2.
1


Таблица 2. Объем необходимых инвестиций
	N  п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Значение показателя
	Год начала реализации мероприятия
	Год окон- чания реализации меропри- ятия
	Всего в ценах (2025 года) с НДС,
	Всего в год реализации сучетом индекса дефлятора.

	
	
	
	Ед.изм
	до реализации мероприятия
	после реа-лизации мероприятия
	
	
	
	

	2.2. Строительство котельных

	1
	строительство котельной №3.4
	повышение эффективности (объединение мощностей котельной №3.4, №3.3 и частично №3.5)
	МВт
	44
	90
	2030
	2035
	729 274
	751 674

	2
	перевоуружение котельной ООО "ТБК"
	повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	5
	7
	2030
	2035
	115 463
	129 880

	3
	строительство котельной №4.1
	повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	46,5
	35
	2030
	2035
	430 956
	545 408

	4
	строительство котельной № 2.4
	повышение эффективности, перевод части мощности котельной АО "НСРЗ"
	МВт
	 
	30
	2030
	2035
	392 420
	460 113

	5
	строительство котельной №2.7
	повышение эффективности (перевод части мощности котельной №2.8 "Рыбный порт")
	МВт
	 
	23
	2030
	2035
	354 247
	399 613

	6
	строительство котельной №1.8
	повышение эффективности (объеденение мощностей котельной №1.4, ЦТП 1.8 от котельной 1.3)
	МВт
	 
	23
	2030
	2035
	354 247
	399 613

	7
	строительство котельной отапливающей потребителей НМТП
	повышение эффективности
	МВт
	 
	4
	2030
	2041
	86 399
	109 323

	8
	строительство котельной №6.2/1
	повышение эффективности
	МВт
	 
	10
	2030
	2035
	112 963
	142 936

	9
	строительство котельной №6.2/2
	повышение эффективности
	МВт
	 
	10
	2030
	2035
	112 963
	142 936

	10
	строительство котельной №5.1
	повышение эффективностиперевод на сжигание газового топлива
	МВт
	9,6
	4,6
	2030
	2035
	65 904
	90 195

	11
	строительство котельной №5.4
	повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	8,5
	3,7
	2030
	2041
	60 813
	83 227

	12
	строительство котельной №4.17
	повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	0,05
	0,08
	2030
	2041
	2 092
	2 863

	Всего строительство котельных
	2 817 741
	3 257 779

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1
	Реконструкция котельной № 4.13
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	10
	22
	2029
	2035
	168 031
	189 012

	2
	Реконструкция котельной №1.5
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	42,4
	14
	2029
	2035
	178 645
	244 941

	3
	Реконструкция котельной № 4.8
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	22,6
	15
	2029
	2035
	120 952
	147 157

	4
	Реконструкция котельной № 3.3
	Повышение энергетической эффективности, переподключение части нагрузки котельной №3.4 на время строительства газовой котельной
	МВт
	70,7
	70,7
	2029
	2035
	175 652
	225 084

	5
	Реконструкция котельной №1.1
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	46,1
	35
	2029
	2035
	277 015
	367 600

	6
	Реконструкция котельной №1.3
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, обеденение мощно- стей котельной №1.3 и №1.6
	МВт
	50,9
	50
	2029
	2035
	305 623
	416 849

	7
	Реконструкция котельной №2.1
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, объедение мощно- стеей котельной №2.1 и №2.2
	МВт
	6
	10
	2029
	2035
	95 911
	107 887

	8
	Реконструкция котельной №2.3
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	25,4
	25
	2029
	2035
	222 709
	286 287

	9
	Реконструкция котельной №3.1
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	9
	5,3
	2029
	2044
	54 601
	63 876

	10
	Строительство котельной №4.18
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	2,5
	1
	2029
	2044
	17 849
	21 716

	11
	Реконструкция котельной №5.2
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	73,9
	23,6
	2029
	2044
	180 919
	220 116

	12
	Реконструкция котельной №6.6
	Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива
	МВт
	0,49
	0,1
	2029
	2044
	2 498
	3 420

	13
	Реконструкция котельной №4.1
	Повышение энергетической эффективности, замена изношенного оборудования
	МВт
	46,5
	46,5
	2029
	2035
	16 354
	17 512

	Всего  реконструкция котельных
	1 816 759
	2 311 458

	Всего строительство и реконструкция котельных
	4 634 500
	5 569 237





5.4. [bookmark: _Toc180516846][bookmark: _Toc180516883]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
В инвестиционной программе КГУП «Примтеплоэнерго» на 2018-2028 гг утвержденной с внесенными изменениями Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Приказом №19-196/2 от 26.11.2019 мероприятия принятые в настоящей Схеме отсутствуют. В указанном документе инвестиции на реконструкцию котельных Находкинского городского округа с целью перевода на топливо «природный газ» предусмотрены только на котельных №3.6; №1.5; №5.2. 
В связи с чем для реализации мероприятий мастер плана необходимо привлечение бюджетных инвестиций, и (или) частного лица путем заключения концессионного соглашения.
Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2024 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 3.

Таблица 3. Объем необходимых инвестиций для строительства и реконструкции тепловых сетей
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Наименование источника
	Значение показателя
	год начала
	год окончания
	Всего в ценах (2024 год) с НДС
	Всего в год реализации

	
	
	
	
	Ед. изм.
	до реализации мероприятия
	после реализа- ции мероприя- тия
	
	
	
	

	Строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей

	1
	строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 500
	повышение эффективности
	котельная №3.4
	м
	0
	400
	2030
	2041
	55276,6
	57487,6

	2
	строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 250
	повышение эффективности
	котельная №3.4
	м
	0
	400
	2030
	2041
	33354,9
	34689,1

	3
	строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350
	повышение эффективности
	котельная №4.13
	м
	0
	428
	2030
	2041
	41763,0
	45170,9

	4
	строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350
	повышение эффективности
	котельная №4.13
	м
	321
	321
	2030
	2041
	31321,5
	33877,3

	5
	строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 400
	повышение эффективности
	котельная №4.13
	м
	416
	416
	2030
	2041
	46680,3
	50489,4

	6
	строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 450
	повышение эффективности
	котельная №4.13
	м
	40
	40
	2030
	2041
	5115,6
	5532,9

	7
	строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 500
	повышение эффективности
	котельная №4.13
	м
	0
	700
	2030
	2041
	96736,2
	113167,7

	8
	строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 400
	повышение эффективности
	котельная №1.4
	м
	156
	156
	2030
	2041
	17503,2
	18931,4

	9
	строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 350
	повышение эффективности
	котельная НЦРЗ
	м
	0
	596
	2030
	2041
	58157,2
	62902,9

	10
	строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 400
	повышение эффективности
	котельная НЦРЗ
	м
	311
	311
	2030
	2041
	34897,3
	37744,8

	11
	строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 350
	повышение эффективности
	котельная НЦРЗ
	м
	290
	290
	2030
	2041
	28296,5
	30605,3

	12
	строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 300
	повышение эффективности
	котельная НЦРЗ
	м
	196
	196
	2030
	2041
	16456,4
	17799,1

	13
	строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 500
	повышение эффективности
	котельная №2.8
	м
	621
	621
	2030
	2041
	85818,5
	92821,4

	14
	строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 450
	повышение эффективности
	котельная №2.8
	м
	90
	90
	2030
	2041
	10096,7
	10920,6

	15
	строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 350
	повышение эффективности
	котельная №2.8
	м
	162
	162
	2030
	2041
	15805,6
	17095,3

	16
	переподключение 1.6 на 1.3
	повышение эффективности
	1.3-1.6
	м
	1000
	1000
	2030
	2041
	177547,1
	207704,9

	Всего строительство новых тепловых сетей
	3603
	 
	 
	 
	754826,4
	836941,1

	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	1
	реконструкция тепловых сетей Ду500 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	3653
	3653
	2028
	2041
	589399,5
	687096,1

	2
	реконструкция тепловых сетей Ду400 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	3643
	3643
	2028
	2041
	500971,2
	584009,9

	3
	реконструкция тепловых сетей Ду350 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	821
	821
	2028
	2041
	98830,1
	115211,0

	4
	реконструкция тепловых сетей Ду300 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	3388,4
	3388,4
	2028
	2041
	349179,4
	407058,0

	5
	реконструкция тепловых сетей Ду250 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	3986,5
	3986,5
	2028
	2041
	388138,6
	452474,4

	6
	реконструкция тепловых сетей Ду200 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	7174,5
	7174,5
	2028
	2041
	584583,2
	681481,5

	7
	реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду160 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	9310
	9310
	2028
	2041
	730818,7
	851956,9

	8
	реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду140 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	3873,5
	3873,5
	2028
	2041
	232730,0
	271306,4

	9
	реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду125 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	7699
	7699
	2028
	2041
	455868,4
	531431,2

	10
	реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду90 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	3043
	3043
	2028
	2041
	121953,6
	142167,7

	11
	реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду75 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	2015,5
	2015,5
	2028
	2041
	73181,1
	85311,2

	12
	реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду63 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	1532,5
	1532,5
	2028
	2041
	46997,7
	54787,4

	13
	реконструкция ТС Ду180 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	1871,5
	1871,5
	2028
	2041
	130530,7
	152167,1

	14
	реконструкция ТС Ду219 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	14049
	14049
	2028
	2041
	1144722,2
	1334466,2

	15
	реконструкция ТС Ду275 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	7961,5
	7961,5
	2028
	2041
	775156,8
	903644,4

	16
	реконструкция ТС Ду325 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	11481,5
	11481,5
	2028
	2041
	1183185,0
	1379303,9

	17
	реконструкция ТС Ду350 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	1031,4
	1031,4
	2028
	2041
	124156,9
	144736,5

	18
	реконструкция ТС Ду400 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	1511
	1511
	2028
	2041
	236424,8
	275614,4

	19
	реконструкция ТС Ду500 мм
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	1225
	1225
	2028
	2041
	197649,4
	230411,1

	20
	реконструкция ТС Ду32 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	2191,5
	2191,5
	2028
	2041
	57361,6
	66868,8

	21
	реконструкция ТС Ду50 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	13562,1
	13562,1
	2028
	2041
	354981,1
	413821,2

	22
	реконструкция ТС Ду75 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	13869
	13869
	2028
	2041
	503571,3
	587040,6

	23
	реконструкция ТС Ду90 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	18866
	18866
	2028
	2041
	756086,0
	881412,1

	24
	реконструкция ТС Ду100 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	20823
	20823
	2028
	2041
	1025115,6
	1195033,9

	25
	реконструкция ТС Ду125 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	2447
	2447
	2028
	2041
	144890,1
	168907,0

	26
	реконструкция ТС Ду140 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	12428
	12428
	2028
	2041
	839941,4
	979167,1

	27
	реконструкция ТС Ду160 мм изопрофлекс
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	20781,5
	20781,5
	2028
	2041
	1631312,4
	1901711,3

	28
	реконструкция сетей второго контура от котельных 2.3; 2.8; НСРЗ; 2.1
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	18768
	18768
	2028
	2041
	670952,2
	704768,4

	29
	Замена трубопровода котельной БМК
	замена изношенных сетей
	Находка
	м
	2068
	2068
	2028
	2041
	170331,4
	197251,4

	 
	 
	215074,9
	 
	 
	14119018,2
	16380615,7

	Всего реконструкция тепловых сетей:
 
 
 
 
 
 
 
	14873566,2
	17217247,3







5.5. [bookmark: _Toc180516847][bookmark: _Toc180516884]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития, инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
5.6. [bookmark: _Toc180516848][bookmark: _Toc180516885]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития, инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.
5.7. [bookmark: _Toc180516849][bookmark: _Toc180516886]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Период окупаемости рассчитывается следующим образом:
BP=IC/P
где:
–	поток денежных средств, полученных за год;
–	инвестируемые средства, руб.
Таблица 4. Оценка эффективности инвестиций. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Ед.изм-я
	12,50%

	NPV
	тыс. руб.
	185 415

	IRR
	%
	4,53%

	Период окупаемости
	лет
	13

	Дисконтированный период окупаемости
	лет
	26

	Ставка дисконтирования
	%
	4,23%

	Срок Кредита Фонда
	лет
	23

	Совокупные инвестиции
	тыс. руб. с НДС
	23 824 990

	Совокупные инвестиции
	тыс. руб. без НДС
	19 854 159

	Структура финансирования ИП
	 
	21 067 384

	Плата Концедента
	тыс. руб. без НДС
	0

	Займ
	тыс. руб. без НДС
	9 116 540

	в т.ч. Акционерный
	тыс. руб. без НДС
	2 277 072

	в т.ч. Бюджетный кредит Фонда
	тыс. руб. без НДС
	6 839 468

	Прибыль (нормативная)
	тыс. руб. без НДС
	1 125 204

	Амортизация
	тыс. руб. без НДС
	9 612 415

	Состав ИП
	 
	21 067 384

	Сети
	тыс. руб. без НДС
	15 918 313

	Котельная
	тыс. руб. без НДС
	5 149 071

	Выручка из PL
	тыс. руб. без НДС
	109 721 016

	Бюджетные доходы
	тыс. руб.
	17 091 819

	Налог на имущество (+)
	тыс. руб.
	4 343 606

	Наименование показателя
	Ед.изм-я
	12,50%

	Налог на прибыль (рег. Часть 18%) (+)
	тыс. руб.
	1 835 067

	НДФЛ
	тыс. руб.
	3 151 098

	Остаточная стоимость имущества
	тыс. руб.
	7 728 799

	Аренда ЗУ
	тыс. руб.
	33 251

	Бюджетные расходы
	тыс. руб.
	-56 137 164

	Субсидия (4%)
	тыс. руб.
	-56 137 164

	Коэффициент БЭ
	 
	0,3


5.8. [bookmark: _Toc12114997][bookmark: _Toc12115958][bookmark: _Toc107476466][bookmark: _Toc180516850][bookmark: _Toc180516887] Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского Находкинского городского округа, значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Принятый вариант перспективного развития систем теплоснабжения городского Находкинского городского округа направлен на обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, способствуют реализации мероприятий схемы Газоснабжения.
5.9. [bookmark: _Toc78893004][bookmark: _Toc107476467][bookmark: _Toc180516851][bookmark: _Toc180516888] Описание изменений развития систем теплоснабжения городского округа город Находка за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В данной главе  базисным планом развития рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2025 год) № 2893 от 19 декабря 2024 года. 
Сценарий дополнен, мероприятия по строительству/установке котельных для обеспечения тепловой энергией планируемые к строительству объекты:
1. Установка блочно-модульной котельной №3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ" Тисовая 20
2. Установка блочно модульной котельной для обеспечения теплоснабжения объекта «Лагерь Приморский»
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