


УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа  
(должность)

  
(подпись)

Т.В. Магинский  
(ФИО)

«16» марта 2023 г.

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**  
*«Успех каждого ребенка» (Находкинский городской округ)*

Наименование национального проекта	«Образование»			
Наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»			
Наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2020	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Кудряшова Валентина Николаевна	Заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па	
		Подпрограмма (направление)	«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» Подпрограмма №4 Государственной программ Приморского края	

## 2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	15154	31.12.2021	15969	12029	14838	16849	17479	–	–
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Единица	1	31.12.2021	0	1	1	1	1	–	–
1.3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Процент	30	31.12.2021	–	30	30	30	37	–	–
1.4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	1,6	31.12.2021	-	1,6	4,53	4,78	4,97	–	–

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На 31.12.2023	
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	7300	7300	7300	16849	16849	16849	16849
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	20	25	30
1.4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	0,98	1,1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5	4,7	4,78	4,78

#### 4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Единиц	257	31.12.2020	257	–	305	305	–	–	–	–	К 2023 году в образовательных организациях Находкинского городского округа созданы 305 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	Человек	11640	31.12.2021	6253	11640	11640	2453	2944	–	–	–	К концу 2023 года не менее 2 453 детей Находкинского городского округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория»
1.3	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	Человек	100	31.12.2021	-	100	268	400	400	–	–	–	К 2024 году не менее 400 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Находкинского городского округа приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи						
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2023	31.12.2023	–	–	Мухамадиева Е.А.	К концу 2023 года в образовательных организациях Находкинского городского округа создано 305 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Направление заявки с перечнем оборудования в Министерство образования Приморского края	–	01.02.2023	–	–	Киселева О.А.	Сформирована заявка на оборудование
1.1.2	<b>Контрольная точка:</b> Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	–	15.08.2023	–	–	Киселева О.А.	Товарные накладные, акты приемки работ
1.1.3	<b>Контрольная точка:</b> Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новые места	–	30.09.2023	–	–	Киселева О.А.	Локальные акты организаций
1.1.4	<b>Контрольная точка:</b> Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	–	20.12.2023	–	–	Киселева О.А.	Отчет по форме и запросу Министерства образования Приморского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	01.01.2023	31.12.2023	–	–	Мухамадиева Е.А.	К концу 2023 года не менее 2 453 детей Находкинского городского округа приняли участие в открытых онлайн уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория»
1.2.1.	<b>Контрольная точка:</b> Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта	–	15.03.2023	–	–	Кудряшова В.Н.	Приказ об утверждении муниципального координатора
1.2.2	<b>Контрольная точка:</b> Проведен мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	–	01.04.2023 30.06.2023 30.09.2023 15.12.2023 31.12.2023	–	–	Кудряшова В.Н.	Информационно-аналитический отчет
1.2.2.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	24.12.2023	–	–	Кудряшова В.Н.	Информационно-аналитический отчет. К концу 2023 года не менее 2 453 детей приняли участие в открытых онлайн уроках
1.3	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	01.01.2020	31.12.2023	–	–	Мухамадиева Е.А.	К концу 2023 года не менее 400 детей приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Находкинского городского округа, в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.3.1	<b>Контрольная точка:</b> Проведен мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	–	31.03.2023 30.04.2023 30.06.2023 31.08.2023 31.10.2023 31.12.2023	–	–	Кудряшова В.Н.	Информационно-аналитический отчет
1.3.1.1	<b>Мероприятие:</b> Реализация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	24.12.2023	–	–	Кудряшова В.Н.	Информационно-аналитический отчет. К концу 2023 года не менее 400 детей приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
3	Руководитель муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
4	Администратор муниципального проекта	Кудряшова Валентина Николаевна	Заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-86-24
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				
6	Исполнитель муниципального проекта	Киселева Олеся Александровна	Ведущий специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»	8 (423) 669-98-51

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
<p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p> <p>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети</p>				
7	Исполнитель муниципального проекта	Кудряшова Валентина Николаевна	Заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-86-24