

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа
(должность)



(подпись)

Т.В. Магинский
(ФИО)

«*дд*» *Месяца* 2023 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»			
Наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»			
Наименование муниципального проекта	«Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Шевченко Антон Владимирович	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»	

	2	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы»
--	---	-------------------------	---

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств										
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий (ежегодно)	Единица	3	01.2020	3	0	7	3	2	–	–
1.2	Количество благоустроенных общественных территорий за счет средств местного бюджета	Единица	–	–	–	–	–	2	–	–	–
1.3	Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	0	01.01.2020	0	0	1	1	–	–	–
1.4	Индекс качества городской среды	Балл	160	01.2020	168	170	181	183	–	–	–
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										
2.1	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Процент	0	01.2020	90	90	90	90	90	–	–

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
2.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	9,6	01.2020	13,7	15,2	20,01	25,0	30,0	–	–

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На 31.12.2023	
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий (ежегодно)	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
1.2	Количество благоустроенных общественных территорий за счет средств местного бюджета	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
1.3	Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4	Индекс качества городской среды	Балл	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	183
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
2.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	9,6	01.2020	13,7	15,2	20,01	25,0	30,0	–	–

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств											
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (ежегодно)	Единица	3	01.2020	3	0	7	3	2	–	–	К концу 2024 года благоустроено 15 общественных территорий (нарастающим итогом)
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета	Единица	–	–	–	–	–	2	–	–	–	К концу 2023 года за счет средств местного бюджета благоустроено 2 общественные территории
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды											
2.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Процент	9,6	01.2020	13,7	15,2	20,0	25,0	30,0	–	–	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию проекта (путем голосований и иных публичных форм) – не менее 30 % к концу 2024 года

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	48 945,77	1 526,39	47 404,87	45 076,48	50 296,24	147,00	–	193 396,75
1.1.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	44 620,61	0,00	44 060,61	43 954,08	48 897,60	–	–	181 532,90
1.1.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	4 325,16	1 526,39	3 344,26	1 122,4	1 398,64	–	–	11 716,85
1.1.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	910,62	0,00	899,2	897,02	997,91	–	–	3 704,75
1.1.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	3 414,54	1 526,39	2 445,06	225,38	400,73	147,00	–	8 159,1
1.1.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	0,00
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	12 121,70	0,00	–	–	12 121,70
1.2.1	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,00	0,00	0,00	12 121,70	0,00	–	–	12 121,70
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		48 945,77	1 526,39	47 404,87	57 198,18	50 296,24	147,00	–	205 518,45
<i>федеральный бюджет, всего</i>		44 620,61	0,00	44 060,61	43 954,08	48 897,60	–	–	181 532,90
<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>		4 325,16	1 526,39	3 344,26	1 122,4	1 398,64	–	–	11 716,85
<i>бюджет Приморского края</i>		910,62	0	899,2	897,02	997,91	–	–	3 704,75
<i>бюджет муниципального образования</i>		3 414,54	1 526,39	2 445,06	12 347,08	400,73	147,00	–	20 280,8
<i>внебюджетные источники, всего</i>		0	0	0	0	0	–	–	0

6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на 31.12.2023 (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств													
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	1708,70	1708,70	2718,83	7421,36	15674,36	28246,95	45076,48	45076,48	45076,48	45076,48	45076,48
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета	0,00	3263,08	3263,08	3263,08	3263,08	3513,09	3513,09	12121,70	12121,70	12121,70	12121,70	12121,70	12121,70
ИТОГО		0,00	3263,08	4971,78	4971,78	5981,91	10934,45	19187,45	40368,65	57198,18	57198,18	57198,18	57198,18	57198,18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» (Находкинский городской округ)

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств						
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	03.11.2021	31.12.2023	–	–	Устинов А.И. Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения. В 2023 году в Находкинском городском округе благоустроены 3 общественные территории
1.1.1	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству сквера «Школьный» (2 этап)	–	31.12.2023	–	–	Устинов А.И.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения
1.1.1.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Школьный» (на 2022-2023г.)	03.11.2021	30.11.2021	–	1.1.1.2	Шабанова Е.В.	Подписанный сторонами муниципальный контракт
1.1.1.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству сквера Школьный (2 этап)	01.05.2023	20.08.2023	1.1.1.1	–	Краснов В.А.	Акты приемки выполненных работ
1.1.2	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству Видовой площадки № 2	–	31.12.2023	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения
1.1.2.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству Видовой площадки № 2	20.01.2023	14.02.2023	–	1.1.2.2	Попова А.И.	Подписанный сторонами муниципальный контракт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.1.2.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству Видовой площадки № 2	01.04.2023	30.08.2023	1.1.2.1	–	Попова А.И.	Акты приемки выполненных работ
1.1.3	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (1 этап)	–	31.12.2023	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения
1.1.3.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (1 этап)	09.02.2023	07.03.2023	–	1.1.3.2	Попова А.И.	Подписанный сторонами муниципальный контракт
1.1.3.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству сквера в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (1 этап)	01.04.2023	31.07.2023	1.1.3.1	–	Попова А.И.	Акты приемки выполненных работ
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета	–	31.12.2023	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения. В 2023 году за счет средств местного бюджета благоустроены 2 общественные территории
1.2.1	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству сквера «Русь» (2 этап)	–	31.12.2023	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения
1.2.1.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Русь» (2 этап)	20.08.2022	16.09.2022	–	1.2.1.2	Попова А.И.	Подписанный сторонами муниципальный контракт
1.1.1.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству сквера «Русь» (2 этап)	20.09.2022	10.07.2023	1.2.1.1	–	Попова А.И.	Акты приемки выполненных работ
1.2.2	Контрольная точка:	–	31.12.2023	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	Реализованы мероприятия по благоустройству сквера «Озерный бульвар» (1 этап)						выполненных работ, платежные поручения
1.2.2.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Озерный бульвар» (1 этап)	12.08.2022	06.09.2022	–	1.2.2.2	Попова А.И.	Подписанный сторонами муниципальный контракт
1.1.2.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству сквера «Озерный бульвар» (1 этап)	07.09.2022	10.07.2023	1.2.2.1	–	Попова А.И.	Акты приемки выполненных работ
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды						
2.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.01.2023	31.12.2023	–	–	Валевич В.Н. Сазонтова И.П.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды. В 2023 году не менее 25% граждан (в возрасте от 14 лет), проживающих в Находкинском городском округе, вовлечены в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
2.1.1	Контрольная точка: Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	–	31.12.2023	–	–	Попова А.И.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды
2.1.1.1	Мероприятие: Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году	15.04.2023	30.05.2023	–	–	Попова А.И. Устинова О.В. Ко В.Т. Годлевская В.М.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды
2.1.1.2	Мероприятие:	01.01.2023	31.12.2023	–	–	Попова А.И.	Отчёт о вовлечении

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	Проведение дополнительных мероприятий по вовлечению граждан						граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» (Находкинский городской округ)

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Шевченко Антон Владимирович	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-51
3	Руководитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
4	Администратор муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Устинов Алексей Иванович	И.о. директора МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-02
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
7	Исполнитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
8	Исполнитель муниципального проекта	Устинов Алексей Иванович	И.о. директора МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-02
9	Исполнитель муниципального проекта	Краснов Вячеслав Александрович	Инженер по строительному контролю 1 категории производственно-технического отдела МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-05
10	Исполнитель муниципального проекта	Шабанова Елизавета Владимировна	Экономист МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-09
11	Исполнитель муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета

12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
13	Исполнитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
14	Исполнитель муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

15	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Валевич Вера Николаевна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-87
16	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
17	Исполнитель муниципального проекта	Годлевская Валентина Михайловна	Главный специалист Департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (4236) 69-21-40
18	Исполнитель муниципального проекта	Ко Владимир Теодорович	Начальник департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (4236) 69-91-84
19	Исполнитель муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02
20	Исполнитель муниципального проекта	Устинова Ольга Валентиновна	Начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (4236) 69-94-35