

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Находкинского городского округа

(должность)

(подпись)

А.В. Шевченко

(ФИО)

«29» марта 2023 г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Образование»			
Наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»			
Наименование муниципального проекта	«Цифровая образовательная среда» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Абулханова Анастасия Геннадиевна	Ведущий специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па	
	2	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 12.07.2019 № 1147	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
1.1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	25	30	–	–
1.2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	40	45	–	–
1.3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	20	30	–	–

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда											
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единица	0	31.12.2020	–	–	–	1	0	0	–	К концу 2023 года поставлено оборудование для обновления материально-технической базы МАОУ «СОШ № 23» НГО с целью внедрения цифровой образовательной среды
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
2.1	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом)	Единица	0	31.12.2019	0	0	1	1	1	1	1	Создание центра образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	01.01.2023	31.12.2023	–	–	Мухамадиева Е.А.	В 2023 году поставлено оборудование для обновления материально-технической базы МАОУ «СОШ № 23» НГО с целью внедрения цифровой образовательной среды
1.1.1	Контрольная точка: МАОУ «СОШ № 23» НГО обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	–	31.12.2023	–	–	Абулханова А.Г.	В 2023 году поставлено оборудование для обновления материально-технической базы МАОУ «СОШ № 23» НГО с целью внедрения цифровой образовательной среды
1.1.1.1	Мероприятие: Приемка оборудования МАОУ «СОШ № 23» НГО	16.03.2023	25.08.2023	–	–	Абулханова А.Г.	Оборудование доставлено в МАОУ «СОШ № 23» НГО и принято. Подписаны товарная накладная и счета-фактуры руководителем учреждения
1.1.1.2	Мероприятие: Проверка, подключение и расстановка оборудования	25.08.2023	01.09.2023	–	–	Абулханова А.Г.	Оборудование проверено, подключено, расставлено и готово к работе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
3	Руководитель муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
4	Администратор муниципального проекта	Абулханова Анастасия Геннадиевна	Ведущий специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»	8 (423) 669-92-17
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
6	Исполнитель муниципального проекта	Абулханова Анастасия Геннадиевна	Ведущий специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»	8 (423) 669-92-17