

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Проектного комитета**  
**Находкинского городского округа**

04 октября 2024 года

14:00 ч.

Председатель - глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский

Присутствовали: 10 человек (Приложение №1).

---

**1. О реализации мероприятия в рамках Долгосрочного плана социально-экономического развития Находкинского городского округа на период до 2030 года п. 46 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по благоустройству территории, прилегающей к р. Каменка», п.60 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по защите территорий и объектов от негативного воздействия р. Каменка»**

---

1.1 Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа Якименко Л.А. о разработке дорожных карт МКУ «Управление капитального строительства», для реализации мероприятий п.46 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по благоустройству территории, прилегающей к р. Каменка», п.60 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по защите территорий и объектов от негативного воздействия р. Каменка» Долгосрочного плана социально-экономического развития Находкинского городского округа на период до 2030 года (далее ДКП).

1.2 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.1 утвердить дорожные карты для реализации мероприятий ДКП по п.46 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по благоустройству территории, прилегающей к р. Каменка», п.60 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по защите территорий и объектов от негативного воздействия р. Каменка» **в срок до 11.10.2024.**

1.3 Принять к сведению информацию начальника отдела по сопровождению проектных работ МКУ «Управление капитального строительства» Маковской Е.В. о проделанной работе в части подачи заявки на выделение финансирования мероприятий ДКП по п.46 «Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по благоустройству территории, прилегающей к р. Каменка», п.60 «Выполнение инженерных изысканий,

подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по защите территорий и объектов от негативного воздействия р. Каменка» на 2024 год.

1.4 Принять к сведению информацию главы Находкинского городского округа Магинского Т.В. о необходимости принятия комбинированного решения с целью реализации данных мероприятий.

1.5 Начальнику управления имуществом администрации Находкинского городского округа (Пивоварова Т.Н.), начальнику правового управления администрации Находкинского городского округа (Сомова М.В.) рассмотреть возможность принятия бесхозных габионных конструкций на баланс администрации Находкинского городского округа.

1.6 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) совместно с руководителями отраслевых функциональных (территориальных) органов администрации Находкинского городского округа организовать работу по реализации данных мероприятий, через Государственную программу Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае на 2020-2027гг.» утвержденную постановлением администрации Приморского края от 25.12.2019 № 903-па. Предоставить предложения в управление экономики и инвестиций Администрации Находкинского городского округа **в срок до 22.10.2024.**

1.7 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) совместно с начальником управления МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа» (Гуляев А.А.) и директором МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находки» (Фирсенков В.А.) подготовить пояснительную записку **в срок до 10.10.2024** с описанием:

- ущерба (берегосыпание, изменение русла реки, выход из берегов и тп.) в случае не реализации данного мероприятия;
- расчета экономической эффективности мероприятия;
- расчета предотвращённого вероятного ущерба в случае не реализации данного мероприятия;
- сведения о причинах возникновения и характере возникающего в зоне влияния участков;
- сведения проведения работ негативного воздействия вод и динамике его развития согласно сведениям, из АИС ГМВО;
- сведения об объектах, подверженных негативному воздействию вод, защищаемых в результате проведения заявляемого мероприятия, с обязательным

## СПИСОК

### участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

04.10.2024

14:00

1. **МАГИНСКИЙ**  
Тимур Владимирович глава Находкинского городского округа,  
председатель Проектного комитета;
2. **ЯКИМЕНКО**  
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского  
городского округа, заместитель председателя  
Проектного комитета Находкинского городского  
округа;
3. **ВОРОНИНА**  
Александра  
Анатольевна - начальник финансового управления администрации  
Находкинского городского округа;
4. **ПЕТРОШЕНКО**  
Кристина Алексеевна - начальник управления экономики и инвестиций  
администрации Находкинского городского округа;
5. **ЗУБКОВА**  
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению  
деятельности администрации Находкинского  
городского округа в сфере экономики и  
предпринимательства муниципального казенного  
учреждения «Управление по обеспечению  
деятельности органов местного самоуправления  
Находкинского городского округа»;
6. **САЗОНТОВА**  
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства  
администрации Находкинского городского округа;
7. **УСТИНОВА**  
Ольга Валентиновна - начальник отдела по обеспечению деятельности  
администрации Находкинского городского округа в  
сфере общественного самоуправления  
департамента по связям с общественностью и  
средствам массовой информации.
8. **ЖУРАВЛЕВА**  
Альбина Андреевна - главный специалист отдела экономики и  
инвестиций управления экономики и инвестиций  
администрации Находкинского городского округа,  
секретарь проектного комитета;

Приглашенные:

9. **ФИРСЕНКОВ**  
Виктор Алексеевич - директор МКУ «Находка ДАГИЗ»;
10. **МАКОВСКАЯ**  
Елена Валерьевна - начальник отдела по сопровождению проектных  
работ МКУ «Управление капитального  
строительства»;