

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа

(должность)

Т.В. Магинский

(ФИО)

(подпись)

« 01 » марта 2024 г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Спорт – норма жизни» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Демография»			
Наименование регионального проекта	«Спорт-норма жизни» (Приморский край)			
Наименование муниципального проекта	«Спорт-норма жизни» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Соловей Елена Аркадьевна	Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па	
	2	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па	

	3	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 23 ноября 2017 года № 1653
	4	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.08.2020 № 911

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)										
1.1	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Процент	50,26	31.12.2022	41,47	46,14	49,57	55,38	57,0	58,0	—
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	44,90	31.12.2022	39,93	43,31	45,00	47,32	59,87	62,42	—

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На 31.12.2024
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Процент	55,38	55,38	55,38	55,38	55,58	55,78	55,98	56,18	56,38	56,58	56,78	56,98	57,00
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	51,5	55,68	59,86	59,87

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)											
1.1.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	Единица	2	25.12.2023	0	0	0	2	3	–	–	К концу 2024 года для МАУ ДО СШ «Приморец» НГО, МАУ ДО СШ «Водник» НГО, МАУ ДО СШ «Ливадия» НГО приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	0,00	0,00	0,00	134,99	249,96	–	–	384,95
1.1.1	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,00	0,00	0,00	128,32	203,67	–	–	331,99
1.1.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	0,00	0,00	0,00	6,67	46,29	–	–	52,96
1.1.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	2,62	38,79	–	–	41,41
1.1.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,00	0,00	0,00	4,05	7,49	–	–	11,54
1.1.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	0,00
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		0,00	0,00	0,00	134,99	249,96	–	–	384,95
<i>федеральный бюджет, всего</i>		0,00	0,00	0,00	128,32	203,67	–	–	331,99
<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:		0,00	0,00	0,00	6,67	46,29	–	–	52,96
<i>бюджет Приморского края</i>		0,00	0,00	0,00	2,62	38,79	–	–	41,41
<i>бюджет муниципального образования</i>		0,00	0,00	0,00	4,05	7,49	–	–	11,54
<i>внебюджетные источники, всего</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)						
1.1	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	01.02.2024	31.12.2024	–	–	Арапов О.В.	В 2024 году для МАУ ДО СШ «Приморец» НГО, МАУ ДО СШ «Водник» НГО, МАУ ДО СШ «Ливадия» НГО приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка
1.1.1.	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря по базовому виду спорта	–	31.07.2024	–	–	Равдина Ю.В. Володина О.А. Кротков Р.А. Воронин А.И.	Для МАУ ДО СШ «Приморец» НГО, МАУ ДО СШ «Водник» НГО, закуплено спортивное оборудование и инвентарь для базового вида спорта (легкая атлетика) МАУ ДО СШ «Ливадия» НГО закуплено спортивное оборудование и инвентарь для базового вида спорта (бокс)
1.1.1.1	Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений спортивной направленности	22.01.2024	30.01.2024	–	1.1.1.2	Соловей Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.1.1.2	Мероприятие: Заключены договоры на поставку спортивного оборудования и инвентаря для базовых видов спорта	01.04.2024	30.04.2024	1.1.1.1	1.1.1.3	Володина О.А., Кротков Р.А., Воронин А.И.	Договор на поставку спортивного оборудования и инвентаря
1.1.1.3	Мероприятие: Произведена поставка и приемка спортивного оборудования и инвентаря для базовых видов спорта	01.05.2024	01.07.2024	1.1.1.2	1.1.1.4	Володина О.А., Кротков Р.А., Воронин А.И.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)
1.1.1.4	Мероприятие: Произведена оплата поставленных товаров по договорам	20.04.2024	31.07.2024	1.1.1.3	–	Равдина Ю.В., Володина О.А., Кротков Р.А., Воронин А.И.	Платежные документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
3	Руководитель муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-81
4	Администратор муниципального проекта	Соловей Елена Аркадьевна	Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-92-70
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-81
Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка				
6	Исполнитель муниципального проекта	Равдина Юлия Викторовна	Директор муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа	8 (423) 669-95-40
7	Исполнитель муниципального проекта	Володина Оксана Александровна	Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Приморец» Находкинского городского округа	8 (423) 690-40-01
8	Исполнитель муниципального проекта	Кротков Роман Андреевич	Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Водник» Находкинского городского округа	8 (423) 665-69-09

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
9	Исполнитель муниципального проекта	Воронин Андрей Игоревич	Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Ливадия» Находкинского городского округа	8 (423) 665-03-80