

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа
(должность)

Т.В. Магинский
(ФИО)

« 01 » марта 2024 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Патриотическое воспитание» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Образование»			
Наименование регионального проекта	«Патриотическое воспитание»			
Наименование муниципального проекта	«Патриотическое воспитание» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Кудинова Надежда Ивановна	Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020-2027 годы от 25.09.2020 № 843-пп	
		Подпрограмма (направление)	«Патриотическое воспитание жителей Приморского края»	
	2	Государственная программа	«Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы от 10.12.2020 № 1017-пп	
		Подпрограмма (направление)	«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»	

2. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации											
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Тысяча человек	0	31.12.2020	–	8,031	9,870	11,832	10,935	–	–	К концу 2024 года в социально активную деятельность вовлечено 10935 человек из числа детей и молодежи в возрасте до 35 лет
1.2	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Тысяча человек	0	31.12.2020	–	0,554	0,582	0,615	0,613	–	–	К концу 2024 года созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов для 613 человек
1.3	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	Единица	0	31.12.2021	-	-	-	23	23	-	-	К концу 2024 года в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности 23 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Патриотическое воспитание»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации						
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	01.01.2024	31.12.2024	–	–	Мухамадиева Е.А.	К концу 2024 года не менее 10935 человек приняли участие в патриотических проектах
1.1.1	Контрольная точка: Разработан график и проведены военно-патриотические и социально направленные проекты	–	31.03.2024	–	–	Кудинова Н.И.	График проведения мероприятий в 2024 году. Отчет о реализованных мероприятиях
1.1.1.1	Мероприятие: Разработка и утверждение графика проведения военно-патриотических и социально-направленных мероприятий	10.01.2024	31.03.2024	–	1.2.1.2	Кудинова Н.И.	График проведения мероприятий в 2024 году
1.1.1.2	Мероприятие: Во втором квартале 2024 года не менее 3645 человек из числа детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах	01.04.2024	30.06.2024	1.2.1.1	1.2.1.3	Кудинова Н.И.	Отчет о реализованных патриотических проектах во втором квартале 2024 года. Охвачено не менее 3645 человек

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.1.1.3	Мероприятие: В третьем квартале 2024 года не менее 3645 человек из числа детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах	01.07.2024	30.09.2024	1.2.1.2	1.2.1.4	Кудинова Н.И.	Отчет о реализованных патриотических проектах в третьем квартале 2024 года. Охвачено не менее 3645 человек
1.1.1.4	Мероприятие: В четвертом квартале 2024 года не менее 3645 человек из числа детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах	01.10.2024	31.12.2024	1.2.1.3	–	Кудинова Н.И.	Отчет о реализованных в патриотических проектах в четвертом квартале 2024 года. Охвачено не менее 3645 человек
1.2	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	01.01.2024	31.12.2024	–	–	Мухамадиева Е.А.	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов для 613 человека
1.2.1	Контрольная точка: Утверждены графики и проведены военно-патриотические и социально направленные мероприятия в Находкинском городском округе	–	31.12.2024	–	–	Кудинова Н.И.	Охвачено не менее 613 человека
1.2.1.1	Мероприятие: В графики проведения военно-патриотических и социально направленных мероприятий, планируемых к проведению в 2024 году, внедрены проекты гражданского и	10.01.2024	31.03.2024	–	1.3.2.2	Кудинова Н.И.	Графики проведения мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки общественных инициатив и межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений						
1.2.1.2	Мероприятие: Во втором квартале 2024 года не менее 205 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений	01.04.2024	30.06.2024	1.3.1.1	1.3.1.3	Кудинова Н.И.	Отчет о реализованных проектах во втором квартале 2024 года. Охвачено не менее 205 человек.
1.2.1.3	Мероприятие: В третьем квартале 2024 года не менее 205 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений	01.07.2024	30.09.2024	1.3.1.2	1.3.1.4	Кудинова Н.И.	Отчет о реализованных проектах в третьем квартале 2024 года. Охвачено не менее 205 человек.
1.2.1.4	Мероприятие: В четвертом квартале 2024 года не менее 203 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений	01.10.2024	31.12.2024	1.3.1.3	-	Кудинова Н.И.	Отчет о реализованных проектах в четвертом квартале 2024 года. Охвачено не менее 203 человек.
1.3	В государственных и муниципальных	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Мухамадиева Е.А.	К концу 2024 года в государственных и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	в общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями						муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности 23 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (нарастающим итогом)
1.3.1	Мероприятие: В Министерство образования направлен промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	15.04.2024	-	1.3.2	Шрам Г.А.	Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе (в свободной форме предоставить информацию о количественно-качественных данных по промежуточному достижению)
1.3.2	Мероприятие: В Министерство образования направлен промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	17.06.2024	1.3.1	1.3.3	Шрам Г.А.	Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе (в свободной форме предоставить информацию о количественно-качественных данных по промежуточному достижению)
1.3.3	Мероприятие: В Министерство образования направлен промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	15.08.2024	1.3.2	1.3.4	Шрам Г.А.	Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе (в свободной форме предоставить информацию о количественно-качественных данных по промежуточному достижению)
1.3.4	Мероприятие: В Министерство образования направлен промежуточный	-	15.10.2024	1.3.3	1.3.5	Шрам Г.А.	Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе						воспитательной работе (в свободной форме предоставить информацию о количественно-качественных данных по промежуточному достижению)
1.3.5	Мероприятие: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	30.12.2024	1.3.4	-	Шрам Г.А.	Информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год в свободной форме с раскрытием информации количественно-качественного содержания о ходе реализации мероприятий по достижению результатов в течение года.
1.4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2024	-	1.4.1	Кудинова Н.И.	К концу 2024 года государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены 19 государственными символами Российской Федерации (нарастающим итогом)
1.4.1	Мероприятие: Общеобразовательными учреждениями произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2024	-	-	Кудинова Н.И.	К концу 2024 года государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены 19 государственными символами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Российской Федерации (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Патриотическое воспитание»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
3	Руководитель муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
4	Администратор муниципального проекта	Кудинова Надежда Ивановна	Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (423) 669-22-54
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
<p>Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.</p> <p>Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.</p> <p>Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации</p>				
6	Исполнитель муниципального проекта	Кудинова Надежда Ивановна	Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (423) 669-22-54

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями				
7	Исполнитель муниципального проекта	Шрам Григорий Андреевич	Муниципальный координатор по организации работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	8 (423) 669-22-51