

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа

(должность)

Т.В. Магинский

(ФИО)

(подпись)

« 25 » / июня 2024 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»			
Наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»			
Наименование муниципального проекта	«Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Шевченко Антон Владимирович	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»		
Связь с государственными программами Приморского края	1 Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»		

	2	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы»
--	---	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств										
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий (ежегодно)	Единица	3	01.2020	3	0	7	3	2	–	–
1.2	Количество благоустроенных общественных территорий за счет средств местного бюджета	Единица	–	–	–	–	–	2	–	–	–
1.3	Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	0	01.01.2020	0	0	1	1	1	–	–
1.4	Индекс качества городской среды	Балл	160	01.2020	168	170	181	186	202	–	–
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										
2.1	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Процент	0	01.2020	90	90	90	90	90	–	–

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
2.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	9,6	01.2020	13,7	15,2	20,01	25,0	30,0	—	—

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На 31.12.2024
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий (ежегодно)	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
1.2	Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Индекс качества городской среды	Балл	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	202
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90
2.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	0	0	0	0	17,0	17,0	19,0	22,0	22,0	27,0	27,0	30,0	30,0

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств											
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (ежегодно)	Единица	3	01.2020	3	0	7	3	2	–	–	К концу 2024 года благоустроено 15 общественных территорий (нарастающим итогом)
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета	Единица	–	–	–	–	–	2	–	–	–	К концу 2023 года за счет средств местного бюджета благоустроено 2 общественные территории
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды											
2.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Процент	9,6	01.2020	13,7	15,2	20,0	25,0	30,0	–	–	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию проекта (путем голосований и иных публичных форм) – не менее 30 % к концу 2024 года

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	48 945,77	1 526,39	47 404,87	45 258,84	40 316,39	0,00	–	183 452,26
1.1.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	44 620,61	0,00	44 060,61	43 954,08	39 312,51	–	–	171 947,81
1.1.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	4 325,16	1 526,39	3 344,26	1 304,76	1 003,88	–	–	11 504,45
1.1.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	910,62	0,00	899,20	897,02	802,30	–	–	3 509,14
1.1.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	3 414,54	1 526,39	2 445,06	407,74	201,58	0,00	–	7 995,31
1.1.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	0,00
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	12 796,01	0,00	–	–	12 796,01
1.2.1	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,00	0,00	0,00	12 796,01	0,00	–	–	12 796,01
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		48 945,77	1 526,39	47 404,87	58 054,85	40 316,39	0,00	–	196 248,27
<i>федеральный бюджет, всего</i>		44 620,61	0,00	44 060,61	43 954,08	39 312,51	–	–	171 947,81
<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>		4 325,16	1 526,39	3 344,26	1 304,76	1 003,88	–	–	11 504,45
<i>бюджет Приморского края</i>		910,62	0	899,2	897,02	802,30	–	–	3 509,14
<i>бюджет муниципального образования</i>		3 414,54	1 526,39	2 445,06	13 203,75	201,58	0,00	–	20 791,32
<i>внебюджетные источники, всего</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на 31.12.2024 (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств													
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,96	4983,50	18549,09	31618,76	40316,39	40316,39	40316,39	40316,39
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,96	4983,50	18549,09	31618,76	40316,39	40316,39	40316,39	40316,39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» (Находкинский городской округ)

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств						
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	18.12.2023	31.12.2024	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения. В 2024 году в Находкинском городском округе благоустроены 2 общественные территории
1.1.1	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству объекта: Видовая площадка № 3	–	31.12.2024	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения
1.1.1.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта: Видовая площадка № 3	18.12.2023	22.01.2024	–	1.1.1.2	Попова А.И.	Подписанный сторонами муниципальный контракт
1.1.1.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству объекта: Видовая площадка № 3	01.04.2024	30.08.2024	1.1.1.1	–	Попова А.И.	Акты приемки выполненных работ
1.1.2	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству объекта: сквер в районе МЦК (1 этап)	–	31.12.2024	–	–	Сазонтова И.П.	Акты приемки выполненных работ, платежные поручения
1.1.2.1	Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта сквер в районе МЦК	27.02.2024	25.03.2024	–	1.1.2.2	Попова А.И.	Подписанный сторонами муниципальный контракт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.1.2.2	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству объекта «квтер в районе МЦК (1 этап)	01.04.2023	30.08.2024	1.1.2.1	–	Попова А.И.	Акты приемки выполненных работ
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды						
2.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.01.2024	31.12.2024	–	–	Валевич В.Н. Сазонтова И.П.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды. В 2024 году не менее 30% граждан (в возрасте от 14 лет), проживающих в Находкинском городском округе, вовлечены в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
2.1.1	Контрольная точка: Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	–	31.12.2024	–	–	Попова А.И.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды
2.1.1.1	Мероприятие: Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году	15.03.2024	30.04.2024	–	–	Попова А.И. Устинова О.В. Ко В.Т. Козорез Р.В.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды
2.1.1.2	Мероприятие: Проведение дополнительных мероприятий по вовлечению граждан	01.01.2024	31.12.2024	–	–	Попова А.И.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» (Находкинский городской округ)

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Шевченко Антон Владимирович	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-51
3	Руководитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
4	Администратор муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
6	Исполнитель муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
7	Исполнитель муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»				
8	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Валевич Вера Николаевна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-87
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сазонтова Ирина Петровна	Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-94-56
10	Исполнитель муниципального проекта	Козорез Руслан Владимирович	Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (4236) 69-94-38
11	Исполнитель муниципального проекта	Ко Владимир Георгиевич	Начальник департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (4236) 69-91-84
12	Исполнитель муниципального проекта	Попова Александра Игоревна	Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-82-02
13	Исполнитель муниципального проекта	Устинова Ольга Валентиновна	Начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (4236) 69-94-35