

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа

Т.В. Магинский

« 01 » марта 2024 г.

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**  
*«Культурная среда» (Находкинский городской округ)*

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	«Культура»			
Наименование регионального проекта	«Культурная среда»			
Наименование муниципального проекта	«Культурная среда» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Скуратовская Наталья Вячеславовна	Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»	
		Подпрограмма (направление)	Поддержка культуры в Приморском крае	

## 2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	Единица	1	12.20	1	1	3	10	10	–	–
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единица	0	12.20	0	1	1	6	7	–	–



#### 4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям											
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	Единица	–	–	2	2	3	5	5	–	–	К 2024 году 5 образовательных учреждения в сфере культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. (2020г. - МБУ ДО «ДХШ №4» НГО; МБУ ДО «ДХШ № 2» НГО; 2022г. - МБУ ДО «ДХШ №5 » НГО 2023г.- МБУ ДО «ДХШ 1» НГО; МБУ ДО «ГДХШ» НГО)
1.2	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (нарастающим итогом)	Единица	–	–	0	0	0	1	1	–	–	К 2024 году модернизирован театр кукол (2023 г. – МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО)
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (нарастающим итогом)	Единица	–	–	1	1	3	6	6	–	–	К 2024 году модернизировано 6 детских школ искусств: (2020г.- МБУ ДО «ДХШ 1»; 2022г. – МБУ ДО «ГДХШ» НГО; МБУ ДО « ДШИ № 4» НГО; 2023г. – МБУ ДО «ДХШ 2» НГО; МБУ ДО « ДШИ 5» НГО; МБУ ДО «ДШИ № 1» НГО).
1.4	Технически оснащены муниципальные музеи (нарастающим итогом)	Единица	–	–	0	0	0	1	1	–	–	К 2024 году технически оснащен 1 муниципальный музей (МБУК «МВЦ г. Находка 2023г-3,26млн. руб. 2024г- 2,04млн.руб.)

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	Единица	–	–	0	0	0	1	1	–	–	К 2024 году капитально отремонтировано 1 культурно – досуговое учреждение в сельской местности. (2023г. – МАУК «ЛДК» НГО структурное подразделения клуб села Анна)
1.6	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом)	Единица	–	–	0	1	1	3	3	–	–	К 2024 году созданы 3 модельные муниципальные библиотеки (2021г. – Б/К «Зеленый мир» ул. Фрунзе, 2; 2023г. – ЦДиЮБ ул. Дзержинского, 12., ДБ №10 ул. Юбилейная, 8).
1.7	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи (нарастающим итогом)	Единица	–	–	0	0	0	2	2	–	–	К 2024 году реконструировано и капитально отремонтировано 2 муниципальных музея (2023г.- МБУК «МВЦ г. Находка» и с/п «ГКГ «Вернисаж»)

## Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1 552,918	0,000	1 251,447	8 970,212	0,000	–	–	11 774,577	
1.1.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,000	0,000	0,000	8 286,529	0,000	–	–	8 286,529	
1.1.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	1 552,918	0,000	1 251,447	683,683	0,000	–	–	3 488,048	
1.1.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	1530,000	0,000	1 250,000	663,173	0,000	–	–	3 443,173	
1.1.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	22,918	0,000	1,447	20,510	0,000	–	–	44,875	
1.1.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000	
1.2	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,000	0,000	0,000	38 386,696	0,000	–	–	38 386,696	
1.2.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,000	0,000	0,000	37 216,200	0,000	–	–	37 216,200	
1.2.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	0,000	0,000	0,000	1 170,496	0,000	–	–	1 170,496	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.2.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,000	0,000	0,000	1 135,381	0,000	–	–	1 135,381
1.2.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,000	0,000	0,000	35,115	0,000	–	–	35,115
1.2.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	594,613	0,000	18 837,038	35 608,179	0,000	–	–	55 039,830
1.3.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	519,975	0,000	15 745,198	29 763,586	0,000	–	–	46 028,759
1.3.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	74,638	0,000	3 091,840	5 844,593	0,000	–	–	9 011,071
1.3.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	70,906	0,000	2 999,085	5 669,255	0,000	–	–	8 739,246
1.3.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	3,732	0,000	92,755	175,338	0,000	–	–	271,825
1.3.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000
1.4	Технически оснащены муниципальные музеи	0,000	0,000	0,000	3 260,597	2 042,079	–	–	5 302,676
1.4.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	–	–	2 000,000
1.4.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	0,000	0,000	0,000	3 260,597	42,079	–	–	3 302,676
1.4.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,000	0,000	0,000	3162,779	40, 816	–	–	3 203,595
1.4.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,000	0,000	0,000	97,818	1,262	–	–	99,080
1.4.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,000	0,000	0,000	2 516,067	0,000	–	–	2 516,067
1.5.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,000	0,000	0,000	2 103,089	0,000	–	–	2 103,089
1.5.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	0,000	0,000	0,000	412,978	0,00	–	–	412,978
1.5.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,000	0,000	0,000	400,559	0,000	–	–	400,559
1.5.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,000	0,000	0,000	12,389	0,000	–	–	12,389
1.5.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000
1.6	Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,000	5 107,411	0,000	15 315,590	0,000	–	–	20 423,001
1.6.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,000	5 000,0	0,000	15 000,000	0,000	–	–	20 000,0
1.6.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	0,000	107,411	0,000	315,590	0,000	–	–	423,001
1.6.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,000	102,041	0,000	306,122	0,000	–	–	408,163
1.6.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,000	5,370	0,000	9,468	0,000	–	–	14,838
1.6.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000
1.7	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,000	0,000	0,000	5 473,579	0,000	–	–	5 473,579
1.7.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,000	0,000	0,000	4 575,167	0,000	–	–	4 575,167

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.7.2	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:	0,000	0,000	0,000	898,412	0,000	–	–	898,412
1.7.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,000	0,000	0,000	871,460	0,000	–	–	871,460
1.7.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,000	0,000	0,000	26,952	0,000	–	–	26,952
1.7.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000
<b>ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b> в том числе:		<b>2 147,531</b>	<b>5 107,411</b>	<b>20 088,485</b>	<b>109 530,921</b>	<b>2 042,079</b>	–	–	<b>138 916,427</b>
<i>федеральный бюджет, всего</i>		519,975	5 000,000	15 745,198	96 944,572	2 000,000	–	–	120 209,745
<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего</i> в том числе:		1 627,556	107,411	4 343,287	12 586,349	42,079	–	–	18 706,682
<i>бюджет Приморского края</i>		1 600,906	102,041	4 249,085	12 208,759	40,816	–	–	18 201,607
<i>бюджет муниципального образования</i>		26,650	5,370	94,202	377,590	1,262	–	–	505,074
<i>внебюджетные источники, всего</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	0,000



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Культурная среда»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям						
1.4	Технически оснащены муниципальные музеи	01.01.2024	31.12.2024	–	–	Мухамадиева Е.А. Ольшевская Т.В.	Акт приемки-передачи товара В 2023 году оснащен МБУК «МВЦ г. Находка»
1.4.1	<b>Контрольная точка:</b> Оснащено оборудованием МБУК «МВЦ г. Находка»	–	01.04.2024	–	–	Нургалиева М.Б.	Акт приемки-передачи товара
1.4.1.1	<b>Мероприятие:</b> Определение поставщика путем закупки у единственного поставщика	01.03.2024	15.03.2024	–	1.4.1.2	Нургалиева М.Б.	Контракт на поставку товара
1.4.1.2	<b>Мероприятие:</b> Поставка оборудования	01.03.2024	15.08.2024	1.4.1.1	–	Нургалиева М.Б.	Товарная накладная, акт приемки-передачи товара
1.4.1.3	<b>Мероприятие:</b> Приемка оборудования	01.03.2024	20.08.2024	–	–	Нургалиева М.Б.	Товарная накладная, акт приемки-передачи товара
1.4.1.4	<b>Мероприятие:</b> Оплата оборудования	01.03.2024	01.09.2024	–	–	Нургалиева М.Б.	Платежное поручение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
«Культурная среда»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (423) 669-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
3	Руководитель муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-21-13
4	Администратор муниципального проекта	Скуратовская Наталья Вячеславовна	Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»	8 (423) 669-91-80
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-22-51
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (423) 669-21-13
Технически оснащены муниципальные музеи				
7	Исполнитель муниципального проекта	Нургалиева Марина Борисовна	Директор МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка»	8 (423) 669-83-35