

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Инвестиционного комитета Находкинского городского округа

31 марта 2026 года

г. Находка

15:00

Председательствующий: Петрошенко Кристина Алексеевна – начальник управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа.

Присутствовали: 6 человек.

1. О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание сухопутного транспортно-логистического центра для взаимодействия железнодорожного и морского транспорта», реализуемый в г.Находка мкр.Врангель ул.Васяновича,20, помещение 10 на земельных участках 25:31:070002:173, 25:31:070002:13 и 25:31:070002:39, инициатор ООО «Имущественный комплекс ЗСК» ИНН 2508064343.

(Петрошенко, Фирсенков, Зубкова, Паршиков)

1. Принять к сведению информацию представителя ООО «Имущественный комплекс ЗСК» (С.А. Паршикова) о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание сухопутного транспортно-логистического центра для взаимодействия железнодорожного и морского транспорта».

2. ООО «Имущественный комплекс ЗСК» (С.А. Паршикову):

2.1. Продлить договор аренды №5279-22 от 23.08.2022.

2.2. Уведомление о решении вопроса с ОАО «РЖД» о переносе или подземной прокладки кабельной линии направить в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (К.А. Петрошенко).

3. Управлению экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (К.А. Петрошенко) продолжить мониторинг и контроль за реализацией инвестиционного проекта.

2. О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству бетона, цемента и искусственного камня, строительных металлических конструкций», реализуемый в г.Находка примерно в 1114 метрах на юго-восток от здания ул.Шоссейная, земельный участок 142,

строение 6, на земельном участке 25:31:010407:3991, инициатор проекта ООО «ЭСКОНА» ИНН 2524121905, в рамках импортозамещения

(Петрошенко, Фирсенков, Зубкова, Кильдяков)

1. Принять к сведению информацию представителя ООО «ЭСКОНА» (Е.А. Кильдякова) о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству бетона, цемента и искусственного камня, строительных металлических конструкций»: произведена отсыпка территории, в настоящий момент ведутся переговоры по технологическому подключению, закуплен завод по изготовлению бетона. Начало строительства объекта планируется после заключения договоров по технологическим подключениям.

2. ООО «ЭСКОНА» (Е.А. Кильдякову):

2.1. Предоставить в адрес управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (К.А. Петрошенко) копии документов о технологическом подключении.

2.2. Направить уведомление в адрес управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (К.А. Петрошенко) о начале строительства цеха.

3. Управлению экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (К.А. Петрошенко) повторно пригласить резидента ООО «ЭСКОНА» на заседание инвестиционного комитета в октябре 2026 года.

Начальник управления экономики
и инвестиций администрации
Находкинского городского округа



К.А. Петрошенко