
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

05 сентября 2025 года 14:00 ч.

Председатель -  заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа Л.А. Якименко

Присутствовали: 18 человек (Приложение №1).

1. О результатах мониторинга общественными наблюдателями 
выполненных работ на объектах, реализуемых в Находкинском городском 
округе по итогам выездов за август 2025 года.___________________________________

1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда 

управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского 

округа Журавлевой А.А. о результатах мониторинга по итогам выездов 

общественных наблюдателей с 19.08.2025 по 31.08.2025 на объекты: сквер 

«Панорамный»; строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. Общая 

протяженность 3.4 км.); кит-символ Ливадии; текущий ремонт «Памятник членам 

экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году; МАОУ СОШ №22 

Сад Памяти Героев России; сквер в районе МЦК, благоустройство дворовых 

территории по адресам: г. Находка, ул. Тимирязева, 9, п. Ливадия, ул. Луговая, 15 и 

27 (Приложение № 2).

1.2. Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда 

управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского 

округа Журавлевой А.А. об утверждении нового Регламента работы общественных 

наблюдателей Приморского края, определяющего формат работы общественных 

наблюдателей, органов местного самоуправления Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края.

1.3. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Поликарповой Г.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе 

выезда 27.08.2025 на объект: текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ 

«Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году - на панелях имеются следы 

ржавчины, отсутствует ограждение, ограничивающее доступ жителей и гостей 

города, отсутствует контроль за соблюдением мер безопасности.

1.4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Леоновой Ю.В. о необходимости устранения проблем, выявленных в ходе выезда



25.08.2025 на объект: Сквер в районе МЦК, расположенный по адресу: примерно в 85 

м от ориентира (жилой дом по улице Ленинская 22 г. Находка, Приморский край -  во 

время проливного дождя, в связи с отсутствием ливнестоков, вода собирается в ручьи 

и подтапливает площадку для выгула собак и пешеходные дорожки, что может 

привести к преждевременной порче объекта.

1.5. Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.)

принять меры по устранению замечаний, изложенных в п. 1.3, 1.4, в срок до

18.09.2025 и предоставить информацию в управление экономики и инвестиций 

администрации Находкинского городского округа.

1.6. Принять к сведению информацию директора МКУ «Управление 

капитального строительства» Устинова А.И. о соблюдении требований безопасности 

общественных наблюдателей при нахождении на объектах мониторинга.

1.7. Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) 

при посещении объектов общественными наблюдателями организовать проведение 

подрядными организациями вводного инструктажа о соблюдении требований 

безопасности и ведение журнала по технике безопасности на постоянной основе.

1.8. Принять к сведению информацию начальника департамента по связям с 

общественностью и средствам массовой информации Ко В.Т. об организации работы 

со СМИ в рамках освещения деятельности института Общественных Наблюдателей.

2. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам 
социального развития центров экономического роста, национальных проектов 
на 05.09.2025 года.______________________________________________________________

2.1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления 

администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. об обеспечении

- кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров 

экономического роста, национальных проектов на 05.09.2025 года (Приложение № 3).

2.2. Курирующим заместителям главы администрации Находкинского 

городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского 

городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового 

плана.

Заместитель главы администрации

*

Находкинского городского округа Л.А. Якименко

Секретарь Т.А. Рыбакова



СПИСОК

участников заседания Проектного комитета 
Находкинского городского округа

05.09.2025 14:00

1. ЯКИМЕНКО 
Лариса Александровна

2. ЖУРАВЛЕВА 
Альбина Андреевна

Члены Проектного комитета:

3. КУДИНОВА
Яна Викторовна

заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа, заместитель председателя 
Проектного комитета;
главный специалист 1 разряда управления 
экономики и инвестиций администрации 
Находкинского городского округа, секретарь 
Проектного комитета.

первый заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа;

ЕВСТРАТОВ 
Владимир Николаевич

депутат Думы Находкинского городского округа;

5. БУРЛАКОВА
Ольга Николаевна

ВОРОНИНА
Александра
Анатольевна

заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры»
Находкинского городского округа;

начальник финансового управления администрации 
Находкинского городского округа;

ЗУБКОВА 
Татьяна Николаевна

ЛЕЛИН
Игорь Валерьевич

начальник департамента по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере экономики и 
предпринимательства муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Находкинского городского округа»;

директор МКУ «Центр экономического 
планирования и финансирования муниципальных 
образовательных учреждений Находкинского 
городского округа»;

9. ОЛЬШЕВСКАЯ
Татьяна Васильевна

начальник управления культуры администрации 
Находкинского городского округа;

10. РЫБАКОВА
Татьяна Анатольевна

заместитель начальника управления экономики и 
инвестиций администрации Находкинского 
городского округа;



11. РОЙ
Константин Евгеньевич

12. СЕДЫХ 
Сергей Петрович

13. УСТИНОВ 
Алексей Иванович

14. БЕЛОБОРОДОВА 
Юлия Валентиновна

15. ГОЛОВЧЕНКО 
Валерия Александровна

16. ГУРДИН 
Максим Павлович

17. НАЗАРУК 
Екатерина Андреевна

- директор МКУ «Управление 
хозяйством»;

- директор МКУ «СПХ НГО»;

- директор МКУ «Управление 
строительства»;

- общественный наблюдатель;

общественный наблюдатель;

- общественный наблюдатель;

- общественный наблюдатель;

городским

капитального

18. ЧИГРИНСКАЯ общественный наблюдатель.
Наталья Викторовна





Регламент института общественных наблюдателей
11. Рейтинги

11.1. Рейтинг муниципальных команд Приморского края складывается 

из следующих критериев оценки:

-  Количество выездов на объекты (1 выезд = 1 балл);

-  Доля завершённых объектов без замечаний общественных 

наблюдателей (X % объектов = X баллов);

-  Доля объектов, охваченных выездами (X % объектов = X баллов);

21

-  Количество заседаний муниципальных проектных комитетов 

(1 комитет =10 баллов, с участием главы = 15 баллов);

- Количество публикаций о деятельности института общественных 

наблюдателей, опубликованных в газетах, журналах, или на телевидении, 

радио (1 публикация = 5 баллов);

-  Количество публикаций о деятельности института общественных 

наблюдателей, размещенных на официальных страницах администраций 

муниципальных образований (1 публикация = 3 балла);

-  Количество публикаций о деятельности института общественных 

наблюдателей, размещенных на личных страницах в соцсетях 

общественными наблюдателями или координаторами общественных 

наблюдателей (1 публикация = 1 балл, но не более 10 баллов в течение 

1 месяца). Засчитываются только те публикации, которые подтверждаются 

соответствующей ссылкой.



Мониторинг объектов •  -  * »»

В августе общественными 
наблюдателями проведён: 31 выезд

Находкинский ГО



Рейтинг общественных наблюдателей

В ТОП лидеров по количеству выездов вошли:

1.
2.
3.
4.

Август:
Горщик В.А -  15 выездов 
Гурдин М.П -  14 выездов 
Леонова Ю.В. -  13 выездов 
Никитин Д.В. -  13 выездов



РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов 

по итогам выездов 
за август 2025



Объекты без замечаний
Кит-символ Ливадии

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

ориентир: ул. Заречная, 2, мкр. п. Ливадия, г. Находка, Приморский кр. 

Дата выезда 21.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний
МАОУ СОШ №22 
Сад Памяти Героев России

Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет” 

г. Находка, ул. Юбилейная, 12,

Дата выезда 20.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%

ч г



Объекты с замечаниями
Текущий ремонт «Памятник членам 
экипажа СРТМ «Бокситогорск»
Развитие культуры ПК

расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, 
в 110 м на юго-востоке от жилого дома по пер.
Гоголевский, 8

Дата выезда 27.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 70%



Объекты с замечаниями
Сквер в районе МЦК

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

(Приморский край,
г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22) 

Дата выезда 25.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 55%


